Dotyczy: Postgpowanie przetargowe na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWE DROGI POWIATOWEJ Nr 5168 E W
MIEJSCOWOSCI BORKI-LUBIEN, NA TERENIE GMINY LECZYCA

W zwigzku z zainteresowanie w/w przetargiem zwracam sie z nastepujagcym
zapytaniem:

1. W zwigzku z informacjg, ze uzyskanie decyzji Srodowiskowej lezy po stronie
Wykonawcy, zwracamy sie z proshg o odpowiednie wydtuzenie terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia i wprowadzenie zapiséw do umowy umozliwiajgcych zmiane
terminu z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Prace projektowe mogg by¢ wykonane dopiero po uzyskaniu decyzji Srodowiskowej,
ktéra stanowi swoiste warunki techniczne przebudowy w odniesieniu do Srodowiska.
Proces wydawania decyzji Srodowiskowej jednak znacznie rozni si¢ ‘od uzyskiwania
np. warunkéw przebudowy sieci elektrycznych czy sanitarnych (uzyskuje sie je

najczesciej w ciggu miesigca).

Whiosek o decyzje Srodowiskowg mozna bedzie opracowaé po zatwierdzeniu
koncepcji przebudowy ulicy, bo wtedy dopiero bedzie znany zakres przebudowy i
organ wydajacy decyzje bedzie mogt ocenié jej wplyw na Srodowisko (najwczesniej w
lipcu). ¥

Nastepnie zostanie wszczgte postepowanie w sprawie wydania decyzji i uzyskanie
opinii RDOS i PPIS w sprawie obowiazku przeprowadzania O0S. (Zajmuje sie tym
urzad wydajacy decyzje, a termin wydania postanowienia o0 OOS lub jej braku nie jest
ustawowo okreslony i nie zalezy od Wykonawcy. Czas trwania to minimum 1,5 — 2
miesigce) (jest koniec sierpnia).

W przypadku, gdy postanowienie nie bedzie wymagato OOS po kolejnym miesigcu
wydawana jest decyzja srodowiskowa (jest koniec wrzesnia).

Nastepnie decyzja musi-sta¢ si¢ ostateczna (min 3 tygodnie jesli nikt na zadnym
“etapie nie wnidstby uwag) (jest druga potowa pazdziernika).

Teraz mozna wykonaé projekt budowlany, uwzgledniajgc warunki decyzji
srodowiskowej, dokona¢ uzgodnien i przygotowaé wniosek o pozwolenie na budowe.

W brzypadku jakichkolwiek uwag do karty informacyjnej ze strony wydajgcego
decyzje, uwag ze strony mieszkancow, organizacji ekologicznych itp. — procedura sig
wydtuza, co nie jest zalezne od Wykonawcy. :

W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
procedura trwa ok. roku, co potwierdza obecna praktyka. '

Wymagany przez Zamawiajacego termin realizacji zamowienia jest niereainy.

Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie jak Zamawiajacy przewiduje realizacje
zamoéwienia zgodnie z warunkami SIWZ? .

Odpowiedz
Zamawiajgcy podtrzymuje terminy wykonania dokumentacji okreslone w SIWZ oraz w

ogtoszeniu, poniewaz w jego ocenie nie zachodzi potrzeba przeprowadzania oceny

oddziatywania na srodowisko.
Pracownicy Urzedu Gminy w teczycy dotozg wszelkich starann, aby decyzja o

Ssrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia byta wydana w
mozliwie jak najkrotszym terminie.
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