

Proponowany harmonogram prac dla zadania „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łęczycza”.

Lp.	Wykonywane prace	Data
1.	Podpisanie umowy	22.06.2015r.
2.	Wykonanie bazy, opracowanie ankiet wraz z ich przeprowadzeniem, zbieranie materiałów, opracowanie wstępnej wersji Programu gospodarki niskoemisyjnej	22.06.2015r. – 13.08.2015r.
3.	Przedstawienie Zamawiającemu wstępnej wersji Programu gospodarki niskoemisyjnej	14.08.2015r.
4.	Uzgodnienie z właściwymi organami odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub potrzebę jej przeprowadzenia; w przypadku prowadzenia strategicznej oceny z właściwymi organami uzgodnienie zakresu Prognozy,	15.08.2015r. - 29.09.2015r.
5.	Przeprowadzenie konsultacji społecznych	15.08.2015r. - 29.09.2015r.
6.	Przedstawienie Zamawiającemu ostatecznej wersji Programu gospodarki niskoemisyjnej	do 30.09.2015r.
7.	Prezentacja opracowania na spotkaniach, posiedzeniach komisji Rady Gminy Łęczycza oraz na sesji Rady Gminy Łęczycza	do 30.11.2015r.