
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

NAZWA :        REMONT DRÓG GMINNYCH - NAKLADKI ASFALTOWE 

INWESTOR

GMINA Ł�CZYCA 
99-100 Ł�CZYCA, ul. M.KONOPNICKIEJ 14 



SPIS TRE�CI

DM-00.00.00  Wymagania ogólne ......................................................................................... 3 - 18   

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych       .................................... 19-22 

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa �cieralna. ................................... 23-28

Informacje dodatkowe ............................................................................................................   29 



DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

SPIS TRE�CI 

WST�P 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

1.2. Zakres stosowania ST 

1.3. Zakres Robót obj�tych ST 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót. 

2. MATERIA�Y 
2.1. �ród�a uzyskania materia�ów 

2.2. Pozyskiwanie materia�ów miejscowych 

2.3. Materia�y nie odpowiadaj�ce wymaganiom 

2.4. Wariantowe stosowanie materia�ów 

2.5. Przechowywanie i sk�adowanie materia�ów 

2.6. Inspekcja wytwórni materia�ów 

3. SPRZ�T 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako�ci (PZJ) 

6.2. Zasady kontroli jako�ci Robót 

6.3. Pobieranie próbek 

6.4. Badania i pomiary 

6.5. Raporty z bada�
6.6. Badania prowadzone przez In�yniera 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

6.8. Dokumenty budowy 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci Robót i materia�ów 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 

7.4. Wagi i zasady wa�enia 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

8.2. Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

8.3. Odbiór cz��ciowy 

8.4. Odbiór ostateczny Robót 

9. PODSTAWA P�ATNO�CI 
9.1. Ustalenia Ogólne 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 



DM-00.00.00 Wymagania ogólne 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna DM-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi si� do wymaga� wspólnych 

dla poszczególnych wymaga� technicznych dotycz�cych wykonania i odbioru robót, które zostan�
wykonane dla remontu dróg gminnych � nak�adki asfaltowe. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i nale�y je 

stosowa� w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót obj�tych ST 
Wymagania ogólne nale�y rozumie� i stosowa� w powi�zaniu z ni�ej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

DROGI 
D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysoko�ciowych  

D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V 

D-02.03.01 Wykonanie nasypów  

D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa 

D-04.04.01 Podbudowa z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie  

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczaniem pod�o�a  

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych     

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa �amanego stabilizowanego mechanicznie 

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wi���ca 

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa �cieralna 

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe  

1.4. Okre�lenia podstawowe 
U�yte w ST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co: 

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzaj�cy przydatno�� wyrobów budowlanych do 

zamierzonego stosowania 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b�d�cy budynkiem, stanowi�cy ca�o�� techniczno-

u�ytkow� (droga) albo jego cz��� stanowi�c� odr�bny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, w�ze�). 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni�ty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem  

i zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (monta�owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obs�uguj�cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni�cia 

po jego zako�czeniu. 

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz�ci� organu wydaj�cego, 

wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu Robót 

budowlanych, s�u��cy do notowania zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych  

w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece�
i innej korespondencji technicznej pomi�dzy In�ynierem, Wykonawc�  
i Projektantem. 

In�ynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaj�cego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 

administrowanie kontraktem. In�ynier jest przedstawicielem Zamawiaj�cego i jego funkcj� na 

budowie mo�e pe�ni� Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Jezdnia - cz��� korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 



Kanalizacja deszczowa - jest to sie� zewn�trzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia 

�cieków opadowych z terenu oraz rynien i innych urz�dze� odwadniaj�cych obiekty. 

Kanalizacja sanitarna - jest to sie� zewn�trzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia 

�cieków sanitarnych, bytowo-gospodarczych z budynków. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania robotami 

i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dziel�cymi jezdnie. 

Konstrukcja nawierzchni - uk�ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po��czenia. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u�o�enia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

Ksi��ka Obmiarów - akceptowany przez In�yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami s�u��cy 

do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze�, szkiców i ew. 

dodatkowych za��czników. Wpisy w Ksi��ce Obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez In�yniera. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, 

niezb�dne do przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci materia�ów 

oraz robót. 

Materia�y - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacj�
Projektow� i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In�yniera. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespó� warstw s�u��cych do przejmowania i rozk�adania obci��e� od 

ruchu na pod�o�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa �cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddzia�ywaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wi���ca - warstwa znajduj�ca si� mi�dzy warstw� �cieraln� a podbudow�, 
zapewniaj�ca lepsze roz�o�enie napr��e� w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow�. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa s�u��ca do wyrównania nierówno�ci podbudowy lub profilu 

istniej�cej jezdni. 

d) Podbudowa - dolna cz��� nawierzchni s�u��ca do przenoszenia obci��e� od ruchu na pod�o�e. 

Podbudowa mo�e sk�ada� si� z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna cz��� podbudowy spe�niaj�ca funkcje no�ne w konstrukcji 

nawierzchni. Mo�e ona sk�ada� si� z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz��� podbudowy spe�niaj�ca, obok funkcji no�nych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed dzia�aniem wody, mrozu i przenikaniem cz�stek pod�o�a. Mo�e 

zawiera� warstw� mrozoochronn�, ods�czaj�c� lub odcinaj�c�. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g�ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami dzia�ania mrozu. 

h) Warstwa odcinaj�ca - warstwa stosowana w celu uniemo�liwienia przenikania cz�steczek 

drobnych gruntu do warstw nawierzchni le��cej powy�ej. 

i) Warstwa ods�czaj�ca - warstwa s�u��ca do odprowadzenia wody przedostaj�cej si� do 

nawierzchni. 

j) Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na p�aszczy�nie pionowego przekroju w 

osi drogi lub obiektu mostowego. 

k) Obiekty budowlane - s� to sta�e i tymczasowe budynki lub budowle stanowi�ce baz�
techniczno-u�ytkow� wyposa�on� w instalacje i urz�dzenia niezb�dne do spe�nienia 

przeznaczonych funkcji. 

l) Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, k�adka dla pieszych i przepust. 

�) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

m) Odpowiednia (bliska) zgodno�� - zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a je�li przedzia� tolerancji nie zosta� okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

n) Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 

nim drogi i zwi�zanych z ni� urz�dze� oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo�e równie�



obejmowa� teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz�dze� chroni�cych ludzi i 

�rodowisko przed uci��liwo�ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 

�) Pobocze - cz��� korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urz�dze� organizacji i bezpiecze�stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, s�u��ca jednocze�nie do 

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

o) Pod�o�e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod nawierzchni� do g��boko�ci 

przemarzania. 

ó) Pod�o�e ulepszone nawierzchni - górna warstwa pod�o�a, le��ca bezpo�rednio pod 

nawierzchni�, ulepszona w celu umo�liwienia przej�cia ruchu budowlanego i w�a�ciwego 

wykonania nawierzchni. 

p) Polecenie In�yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In�yniera, w formie 

pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem 

budowy. 

r) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem Dokumentacji Projektowej. 

s) Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po��czenia drogowego lub 

ca�kowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie 

i przekroju pod�u�nym) istniej�cego po��czenia. 

�) Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkni�tym, przeznaczona do przeprowadzenia 

cieku, szlaku w�drówek zwierz�t dziko �yj�cych lub urz�dze� technicznych przez korpus 

drogowy. 

t) Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi�cy utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przyk�ad dolina, bagno, rzeka, szlak w�drówek dzikich zwierz�t itp. 

u) Przeszkoda sztuczna - dzie�o ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przyk�ad droga, kolej, ruroci�g, kana�, ci�g pieszy lub rowerowy itp. 

w) Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz��� Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizacj�, charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót. 

x) Rekultywacja - Roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

y ) Sie� wodoci�gowa - jest to sie� zewn�trzna, podziemna, przeznaczona do doprowadzenia wody 

do budynków na cele bytowo-gospodarcze i hydrantów.

z) Teren budowy - teren udost�pniony przez Zamawiaj�cego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworz�ce cz��� terenu budowy. 

�) Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini� kolejow� lub inn� drog� dla bezkolizyjnego zapewnienia 

komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

�) Zadanie budowlane � cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� ca�o��
konstrukcyjn� lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego pe�nienia funkcji techniczno-

u�ytkowych. Zadanie mo�e polega� na wykonywaniu robót zwi�zanych z budow�, 
modernizacj�/przebudow�, utrzymaniem oraz ochron� budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonywanych robót, bezpiecze�stwo wszelkich 

czynno�ci na Terenie Budowy, metody u�yte przy Budowie oraz za ich zgodno��
 z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w Dokumentach Kontraktowych przeka�e Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, lokalizacj� i wspó�rz�dne punktów g�ównych trasy oraz reperów, Dziennik 

Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na w�asny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Zakres Dokumentacji Projektowej, któr� Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej 

Program Zapewniania Jako�ci (PZJ) 

Rysunki oznakowania tymczasowego 



Projekty organizacji, harmonogram robót i projekty transportu 

Plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (bioz) na 7 dni przed rozpocz�ciem robót. 

1.5.3. Zgodno�� Robót z Dokumentacj� Projektow� i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez In�yniera stanowi� cz��� Umowy, a wymagania okre�lone 

w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by�y w ca�ej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� ich 

wa�no�ci wymieniona w �Kontraktowych warunkach ogólnych� (Warunkach Umowy). 

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� b��dów lub opuszcze� w Dokumentach Kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� In�yniera, który podejmie decyzj� o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbie�no�ci, wymiary podane na pi�mie s� wa�niejsze od wymiarów okre�lonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia�y b�d� zgodne z Dokumentacj� Projektow� i 

ST. 

Dane okre�lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od 

których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedzia�u tolerancji. Cechy 

materia�ów i elementów budowli musz� wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedzia�u tolerancji. 

W przypadku, gdy materia�y lub roboty nie b�d� w pe�ni zgodne z Dokumentacj� Projektow� lub 

ST, i wp�ynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materia�y zostan�
zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Roboty maj� charakter inwestycyjny. 

Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, 

w tym: 

ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygna�y i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne �rodki 

niezb�dne do ochrony robót, wygody spo�eczno�ci i innych. 

W miejscach przylegaj�cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra�nie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z In�ynierem. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj�cych przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In�ynierem. 

Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem  

w sposób uzgodniony z In�ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych 

przez In�yniera, tablic informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona przez In�yniera. Tablice 

informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez ca�y okres realizacji 

robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zap�acie i przyjmuje si�, �e jest 

w��czony w cen� kontraktow�. 
1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie: 

a) utrzymywa� Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 

b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów 

 i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokó� Terenu Budowy oraz b�dzie unika�
uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj�cych 

 z nadmiernego ha�asu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powsta�ych 

w nast�pstwie jego sposobu dzia�ania. Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie mia� szczególny 

wzgl�d na: 

1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, sk�adowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 



2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py�ami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza py�ami i gazami, 

c) mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa 
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa�, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprz�t przeciwpo�arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materia�y �atwopalne b�d� sk�adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywo�anym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materia�y szkodliwe dla otoczenia 
Materia�y, które w sposób trwa�y s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. 

Nie dopuszcza si� u�ycia materia�ów wywo�uj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu 

wi�kszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materia�y odpadowe u�yte do robót b�d� mia�y aprobat� techniczn� wydan� przez 

uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�c� brak szkodliwego oddzia�ywania tych 

materia�ów na �rodowisko. 

Materia�y, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich 

szkodliwo�� zanika (np. materia�y pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania 

wymaga� technologicznych wbudowania. 

Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma� zgod� na u�ycie tych 

materia�ów od w�a�ciwych organów administracji pa�stwowej. 

Je�eli Wykonawca u�y� materia�ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 

u�ycie spowodowa�o jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiaj�cy. 

1.5.8. Ochrona w�asno�ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, 

takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w�adz b�d�cych w�a�cicielami tych 

urz�dze� potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni w�a�ciwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego 

rodzaju robót, które maj� by� wykonane w zakresie prze�o�enia instalacji i urz�dze� podziemnych 

na terenie budowy i powiadomi� In�yniera i w�adze lokalne o zamiarze rozpocz�cia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw�ocznie powiadomi In�yniera i 

zainteresowane w�adze oraz b�dzie z nimi wspó�pracowa� dostarczaj�c wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane 

przez jego dzia�ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 

Je�eli teren budowy przylega do terenów z zabudow� mieszkaniow�, Wykonawca b�dzie 

realizowa� roboty w sposób powoduj�cy minimalne niedogodno�ci dla mieszka�ców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s�siedztwie budowy, 

spowodowane jego dzia�alno�ci�. 
In�ynier b�dzie na bie��co informowany o wszelkich umowach zawartych pomi�dzy Wykonawc�
a w�a�cicielami nieruchomo�ci i dotycz�cych korzystania z w�asno�ci i dróg wewn�trznych. 

Jednak�e, ani In�ynier ani Zamawiaj�cy nie b�dzie ingerowa� w takie porozumienia, o ile nie b�d�
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obci��e	 osi pojazdów 
Wykonawca b�dzie stosowa� si� do ustawowych ogranicze� nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materia�ów i wyposa�enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezb�dne zezwolenia i uzgodnienia od w�a�ciwych w�adz co do przewozu nietypowych wagowo 



�adunków (ponadnormatywnych) i o ka�dym takim przewozie b�dzie powiadamia� In�yniera. 

In�ynier mo�e poleci�, aby pojazdy nie spe�niaj�ce tych warunków zosta�y usuni�te z terenu 

budowy. Pojazdy powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie�o 

uko�czony fragment budowy w obr�bie terenu budowy 

i Wykonawca b�dzie odpowiada� za napraw� wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami In�yniera. 

1.5.10. Bezpiecze	stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i 

higieny pracy. 

W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywa� pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe�niaj�cych odpowiednich 

wymaga� sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywa� wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz 

sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na Budowie oraz dla 

zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wype�nieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zap�acie i s� uwzgl�dnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca b�dzie odpowiada� za ochron� robót i za wszelkie materia�y i urz�dzenia u�ywane do 

robót od daty rozpocz�cia do daty wydania potwierdzenia zako�czenia robót przez In�yniera. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by�
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by�y 

w zadowalaj�cym stanie przez ca�y czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In�yniera powinien 

rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie zarz�dzenia wydane przez w�adze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z 

wykonywanymi robotami i b�dzie w pe�ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie�
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pe�ni odpowiedzialny za 

wype�nienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprz�tu, materia�ów lub urz�dze� u�ytych lub zwi�zanych z 

wykonywaniem Robót i w sposób ci�g�y b�dzie informowa� In�yniera o swoich dzia�aniach, 

przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post�powania, 

obci��enia i wydatki wynik�e z lub zwi�zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

pokryje 

Wykonawca, z wyj�tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez In�yniera. 

1.5.13. Równowa�no�� norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powo�ane s� konkretne normy i przepisy, które 

spe�nia� maj� materia�y, sprz�t i inne towary, oraz wykonane i zbadane roboty, b�d� obowi�zywa�
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo�anych norm i przepisów o 

ile w Warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powo�ane normy i 

przepisy s� pa�stwowe lub odnosz� si� do konkretnego kraju lub regionu, 

mog� by� równie� stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj�ce równy lub wy�szy poziom 

wykonania ni� powo�ane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 

i pisemnego zatwierdzenia przez In�yniera. Ró�nice pomi�dzy powo�anymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami musz� by� dok�adnie opisane przez Wykonawc� i przed�o�one 

In�ynierowi do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto�ciowe, budowle oraz inne pozosta�o�ci 

 o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b�d� uwa�ane za 



w�asno�� Zamawiaj�cego. Wykonawca zobowi�zany jest powiadomi� In�yniera i post�powa�
zgodnie z jego poleceniami. Je�eli w wyniku tych polece� Wykonawca poniesie 

koszty i/lub wyst�pi� opó�nienia w Robotach, In�ynier po uzgodnieniu z Zamawiaj�cym 

i Wykonawc� ustali wyd�u�enie czasu wykonania Robót i/lub wysoko�� kwoty, o któr� nale�y 

zwi�kszy� Cen� Kontraktow�. 

2. MATERIA�Y 
2.1. 
ród�a uzyskania materia�ów 
Co najmniej na tydzie� przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia�ów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi In�ynierowi do zatwierdzenia, szczegó�owe 

informacje dotycz�ce proponowanego �ród�a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materia�ów jak równie� odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki materia�ów. 

Zatwierdzenie partii materia�ów z danego �ród�a nie oznacza automatycznie, �e wszelkie materia�y 

z danego �ród�a uzyskaj� zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu wykazania, �e materia�y uzyskane z 

dopuszczonego �ród�a w sposób ci�g�y spe�niaj� wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 

realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materia�ów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od w�a�cicieli i odno�nych w�adz na pozyskanie 

materia�ów ze �róde� miejscowych w��czaj�c w to �ród�a wskazane przez Zamawiaj�cego i jest 

zobowi�zany dostarczy� In�ynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji 

�ród�a. 

Wykonawca przedstawi In�ynierowi do zatwierdzenia dokumentacj� zawieraj�c� raporty  

z bada� terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia  

i selekcji, uwzgl�dniaj�c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa�stwowej  

i samorz�dowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spe�nienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych 

materia�ów pochodz�cych ze �róde� miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu�u wydobycia materia�ów, dzier�awy i inne jakie oka��
si� potrzebne w zwi�zku z dostarczeniem materia�ów do robót. 

Humus i nadk�ad czasowo zdj�te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materia�ów 

miejscowych b�d� formowane w ha�dy i wykorzystane przy zasypce 

i rekultywacji terenu po uko�czeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materia�y pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Dokumentach Umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odk�ad 

odpowiednio do wymaga� Umowy lub wskaza� In�yniera. 

Wykonawca nie b�dzie prowadzi� �adnych wykopów w obr�bie Terenu Budowy poza tymi, które 

zosta�y wyszczególnione w Dokumentach Umowy, chyba, �e uzyska na to pisemn� zgod�
In�yniera. 

Eksploatacja �róde� materia�ów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi 

na danym obszarze. 

2.3. Materia�y nie odpowiadaj�ce wymaganiom 
Materia�y nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z Terenu 

Budowy, b�d� z�o�one w miejscu wskazanym przez In�yniera. Je�li In�ynier zezwoli Wykonawcy 

na u�ycie tych materia�ów do innych robót, ni� te dla których zosta�y zakupione, to koszt tych 

materia�ów zostanie przewarto�ciowany, (skorygowany) przez In�yniera. 

Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materia�y, 

Wykonawca wykonuje na w�asne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem, usuni�ciem 

 i niezap�aceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materia�ów 
Je�li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego zastosowania rodzaju 

materia�u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze, co 

najmniej tydzie� przed u�yciem materia�u, albo w okresie d�u�szym, je�li b�dzie to potrzebne z 



uwagi na wykonanie bada� wymaganych przez In�yniera. Wybrany  

i zaakceptowany rodzaj materia�u nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez zgody In�yniera. 

2.5. Przechowywanie i sk�adowanie materia�ów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sk�adowane materia�y, do czasu gdy b�d� one u�yte do 

robót, by�y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa�y swoj� jako��
i w�a�ciwo�ci i by�y dost�pne do kontroli przez In�yniera. 

Miejsca czasowego sk�adowania b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z In�ynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawc� i zaakceptowanych przez In�yniera. 

2.6. Inspekcja wytwórni materia�ów 
Wytwórnie materia�ów mog� by� okresowo kontrolowane przez In�yniera w celu sprawdzenia 

zgodno�ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materia�ów mog� by� pobierane 

w celu sprawdzenia ich w�a�ciwo�ci. Wyniki tych kontroli b�d� stanowi� podstaw� do akceptacji 

okre�lonej partii materia�ów pod wzgl�dem jako�ci. 

W przypadku, gdy In�ynier b�dzie przeprowadza� inspekcj� wytwórni b�d� zachowane nast�puj�ce 

warunki: 

a) In�ynier b�dzie mia� zapewnion� wspó�prac� i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia�ów 

w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) In�ynier b�dzie mia� wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, gdzie odbywa 

si� produkcja materia�ów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) Je�eli produkcja odbywa si� w miejscu nie nale��cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

In�yniera, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada� w tych miejscach. 

3. SPRZ�T 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wp�ywu na jako�� wykonywanych Robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by�
zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom 

zawartym w ST lub PZJ zaakceptowanym przez 

In�yniera; w przypadku braku ustale� w wymienionych wy�ej dokumentach sprz�t powinien by�
uzgodniony i zaakceptowany przez In�yniera. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In�yniera. 

Sprz�t b�d�cy w�asno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Powinien by� zgodny z normami ochrony �rodowiska i 

przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy In�ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 

u�ytkowania i bada� okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca b�dzie 

konserwowa� sprz�t jak równie� naprawia� lub wymienia� sprz�t niesprawny. 

Je�eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji In�yniera, nie mo�e by�
pó�niej zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków 

Kontraktu, zostan� przez In�yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wp�yn�
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i w�a�ciwo�ci przewo�onych materia�ów. 

Liczba �rodków transportu powinna zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In�yniera, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spe�nia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o� i innych parametrów technicznych. 



	rodki transportu nie spe�niaj�ce tych warunków mog� by� dopuszczone przez In�yniera, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na w�asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jako��
zastosowanych materia�ów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 
wymaganiami ST i PZJ opracowanym przez Wykonawc� oraz poleceniami In�yniera. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dok�adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez In�yniera. B��dy pope�nione przez Wykonawc� w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan� usuni�te przez Wykonawc� na w�asny Koszt, z 

wyj�tkiem, kiedy dany b��d oka�e si� skutkiem b��du zawartego w danych dostarczonych 

Wykonawcy na pi�mie przez In�yniera. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dok�adno��. 
Decyzje In�yniera dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materia�ów i elementów robót b�d� oparte 

na wymaganiach okre�lonych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak�e w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In�ynier uwzgl�dni wyniki bada� materia�ów i robót, 

rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materia�ów, do�wiadczenia z 

przesz�o�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wp�ywaj�ce na rozwa�an� kwesti�. 
Polecenia In�yniera powinny by� wykonywane przez Wykonawc� w czasie okre�lonym przez 

In�yniera, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu�u ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako�ci (PZJ) 
Wykonawca jest zobowi�zany opracowa� i przedstawi� do akceptacji In�yniera Program 

Zapewnienia Jako�ci. W programie zapewnia jako�ci Wykonawca powinien okre�li�, zamieniony 

sposób wykonywania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj�cy 

wykonanie robót, zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, ST oraz ustaleniami: 

Program zapewnienia jako�ci powinien zawiera�: 
a) cz��� ogóln� opisuj�c�: 
- organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- sposób zapewnienia bhp, 

- wykaz zespo�ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót, 

- wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w�asnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), 
- sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów steruj�cych a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji In�ynierowi; 

b) cz��� szczegó�ow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i za�adunku materia�ów, 

spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony �adunków przed utrat� ich w�a�ciwo�ci w czasie transportu, 



- sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materia�ów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób post�powania z materia�ami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 
Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn��
za�o�on� jako�� robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe�n� kontrol� robót i jako�ci materia�ów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, w��czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i 

wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materia�ów oraz robót. 

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materia�ów oraz robót z cz�stotliwo�ci�
zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta�y one tam okre�lone, In�ynier ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy In�ynierowi �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t 
badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zosta�y prawid�owo wykalibrowane i odpowiadaj�
wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. 
In�ynier b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

In�ynier b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach 

dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. 

Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wp�yn�� ujemnie na wyniki bada�, In�ynier 

natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych materia�ów i dopu�ci je do u�ycia dopiero wtedy, 

gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jako�� tych materia�ów. 

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materia�ów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym 

prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
In�ynier b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udzia�u w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez 

In�yniera. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez In�yniera b�d�
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In�yniera. 

Na zlecenie In�yniera Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materia�ów, 

które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materia�y nie zostan� przez 

Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z w�asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiaj�cy. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa�
mo�na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In�yniera. 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi In�yniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji In�yniera. 

6.5. Raporty z bada	
Wykonawca b�dzie przekazywa� In�ynierowi kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej, 

nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w Programie Zapewnienia Jako�ci. 



Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane In�ynierowi na formularzach wed�ug dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In�yniera 
In�ynier jest uprawniony do dokonywana kontroli, pobierania próbek i badania materia�ów w 

miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materia�ów powinien udzieli�
mu niezb�dnej pomocy. 

In�ynier dokonuj�c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, poprzez 

mi�dzy innymi swoje badania, b�dzie ocenia� zgodno�� materia�ów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników w�asnych bada� kontrolnych jak i wyników bada� dostarczonych przez 

Wykonawc�. 
In�ynier powinien pobiera� próbki materia�ów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to 

In�ynier oprze si� wy��cznie na w�asnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materia�ów i robót z 

Dokumentacj� Projektow� i ST. Mo�e równie� zleci�, 
sam lub poprzez Wykonawc�, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada� niezale�nemu 

laboratorium. W takim przypadku ca�kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i 

pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
In�ynier mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materia�y, które posiadaj�: 
1. certyfikat na znak bezpiecze�stwa, wykazuj�cy �e zapewniono zgodno�� z kryteriami 

technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w�a�ciwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 

� Polsk� Norm� lub 

� aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli 

nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt 1. i które spe�niaj� wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materia�ów, dla których w/w dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da partia 

dostarczona do Robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemys�owe musz� posiada� w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� b�d�
dostarczone przez Wykonawc� In�ynierowi. 

Jakiekolwiek materia�y, które nie spe�niaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
- Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i 

Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko�ca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialno�� za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu Robót, stanu 

bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka�dy zapis w Dzienniku Budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokona�a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s�u�bowego. Zapisy b�d�
czytelne, dokonane trwa�� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Za��czone do Dziennika Budowy protoko�y i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem 

za��cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i In�yniera. 

Do Dziennika Budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 

- dat� przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- dat� przekazania przez Zamawiaj�cego Dokumentacji Projektowej, 

- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia In�yniera, 

- daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 



- zg�oszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotycz�ce jako�ci materia�ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z 

podaniem, kto je przeprowadza�, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza�, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b�d� przed�o�one 

In�ynierowi do ustosunkowania si�. 
Decyzje In�yniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In�yniera do ustosunkowania si�. Projektant nie 

jest jednak stron� Kontraktu i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 

- Ksi��ka Obmiarów 
Ksi��ka Obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�g�y w jednostkach 

przyj�tych w Kosztorysie i wpisuje do Ksi��ki Obmiarów. 

 -  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materia�ów, orzeczenia o 

jako�ci materia�ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� za��czniki do 

odbioru Robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie In�yniera. 

-  Pozosta�e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz ww nast�puj�ce dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 

b) protoko�y przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protoko�y odbioru robót, 

e) protoko�y z narad i ustale�, 
f) korespondencj� na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla In�yniera i przedstawiane do wgl�du na 

�yczenie Zamawiaj�cego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacj�
Projektow� i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do Ksi��ki Obmiarów. 

Jakikolwiek b��d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w 	lepym Kosztorysie lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia 

wszystkich robót.  



Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej 

p�atno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawc� i In�yniera. 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materia�ów 
D�ugo�ci i odleg�o�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone 

poziomo wzd�u� linii osiowej. 

Je�li Specyfikacje Techniczne w�a�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci 

b�d� wyliczone w m
3 

jako d�ugo�� pomno�ona przez �redni przekrój. 

Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane 

przez In�yniera. 

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub 

sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w ca�ym 

okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wa�enia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie zapewniaj�c w sposób ci�g�y 

zachowanie dok�adno�ci wg norm zatwierdzonych przez In�yniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

tak�e w przypadku wyst�powania d�u�szej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumia�y i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupe�nione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by� do��czone 

w formie oddzielnego za��cznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

In�ynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

b) odbiorowi cz��ciowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru 

robót dokonuje In�ynier. 

Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zg�asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem In�yniera. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezw�ocznie, nie 

pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zg�oszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie In�yniera. 

Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia In�ynier na podstawie dokumentów zawieraj�cych 

komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacj� Projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz��ciowy 



Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego 

robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

In�ynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 

Ca�kowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez 

Wykonawc� wpisem do Dziennika Budowy z bezzw�ocznym powiadomieniem na pi�mie o tym 

fakcie In�yniera. 

Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licz�c od 

dnia potwierdzenia przez In�yniera zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa 

powy�ej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 

In�yniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie 

przed�o�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci 

wykonania robót z Dokumentacj� Projektow� i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych  

w trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zw�aszcza w zakresie wykonania 

robót uzupe�niaj�cych i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe�niaj�cych w 

warstwie �cieralnej lub robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustala 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj� Projektow� i ST z 

uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wp�ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonywanych 

robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó� odbioru 

ostatecznego robót sporz�dzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

Dokumentacj� Projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li zosta�a 

sporz�dzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupe�niaj�ce lub zamienne). 

Recepty i ustalenia technologiczne. 

Dzienniki Budowy i Ksi��ki Obmiarów (orygina�y). 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ. 

Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materia�ów zgodnie z ST i ew. PZJ. 

Opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów 

za��czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na prze�o�enie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protoko�y odbioru i przekazania tych 

robót w�a�cicielom urz�dze�. 
Geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu. 

Kopi� mapy zasadniczej powsta�ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d�
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupe�niaj�ce b�d� zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe�niaj�cych wyznaczy komisja. 

9. PODSTAWA P�ATNO�CI 



9.1 Ustalenia Ogólne 
Podstaw� p�atno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk�
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji Kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza�towo podstaw� p�atno�ci jest warto�� (kwota) 

podana przez Wykonawc� w danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota rycza�towa pozycji Kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 

czynno�ci, wymagania i badania sk�adaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza�towe robót b�d� obejmowa�: 
- Robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 

- Warto�� zu�ytych Materia�ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na Teren Budowy, 

- Warto�� pracy Sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 

- Koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- Podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, 

Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 

9.2  Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM- 00.00.00 
Koszt dostosowania si� do wymaga�  Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej  

DM-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione 

w kosztorysie. 

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z In�ynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 

Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu In�ynierowi i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu Robót. 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa 

ruchu. 

(c) Op�aty/dzier�awy terenu 

(d) Przygotowanie terenu 

(e) Konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, 

oznakowa� i drena�u. 

(f) Tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych. 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 (a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, 

poziomych, barier i �wiate� (zale�nie od potrzeb) 

(b) Utrzymanie p�ynno�ci ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Usuni�cie wbudowanych materia�ów i oznakowania 

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 poz. 414 z pó�niejszymi zmianami). 

Zarz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

monta�u i rozbiórki 

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó�niejszymi 

zmianami). 



D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych. 

1. Wst�p. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania  

i odbioru robót zwi�zanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych  

podczas przebudowy drogi w m. Krzepocin II na dz. 11/2 w obr�bie Krzepocin II gmina 
��czyca.
  

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót zwi�zanych  

z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed u�o�eniem nast�pnych warstw 

nawierzchni. 

1.4. Okre�lenia podstawowe.

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i ST D-

M. 00.00.00."Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z SST, 

dokumentacj� projektow� i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano  

w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

2. Materia"y. 
2.1. Do skraplania warstwy podbudowy.

Do skraplania warstwy podbudowy z kruszywa �amanego nale�y u�y� kationowej emulsji 

�redniorozpadowej wg WT.EmA -1994. Do skropienia warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych 

zaleca si� stosowanie emulsji asfaltowej kationowej szybko-rozpadowej wg WT.EmA-1994. 

Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej: 

- zawarto�� lepiszcza     - 68 ÷ 72% 

- lepko�� BTA φ 4 mm   - > 9 s 

- jednorodno�� #0,63 mm   - < 0,10% 

- jednorodno�� #0,16 mm   - < 0,25% 

- sedymentacja    - ≤ 5,0% 

- przyczepno�� do kruszywa   - ≥ 85% 

- indeks rozpadu    - < 90 g/100g 

Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej �redniorozpadowej. 

- zawarto�� lepiszcza    - 50 + 70% 

- lepko�� wg Englera    - > 3°E 

-jednorodno�� #0,63 mm   -  < 0,10% 

- jednorodno�� #0,16 mm   - < 0,25% 

- sedymentacja    -  ≤ 5,0% 

- przyczepno�� do kruszywa   - ≥ 85% 

- indeks rozpadu    - < 80 -130 g/100g 

Przechowywanie lepiszcza nie mo�e powodowa� utraty jego cech i obni�enia jako�ci. Lepiszcze 

nale�y przechowywa� w zbiornikach stalowych wyposa�onych w urz�dzenia grzewcze  

i zabezpieczonych przed dost�pem wody i zanieczyszcze�. 
Emulsj� mo�na magazynowa� w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach  



pionowych z nalewaniem od dna. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nale�y przestrzega�
zasad okre�lonych przez producenta. 

Przy przechowywaniu emulsji Wykonawca jest zobowi�zany przestrzega� nast�puj�ce zasady: 

czas sk�adowania emulsji nie powinien przekracza� 3 m-cy od daty jej wyprodukowania 

• temperatura przechowywania emulsji nie powinna by� ni�sza ni� + 5°C. 

3. Sprz�t. 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny i urz�dzenia nie gwarantuj�ce zachowania wymaga� jako�ciowych 

robót zostan� przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Sprz�t powinien 

odpowiada� wymaganiom ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogólne". 

3.1. Sprz�t do oczyszczenia warstw nawierzchni. 

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nale�y u�ywa�: 
szczotki mechaniczne 

• spr��arki 

• szczotki r�czne 

lub inny sprz�t zgodny z wymaganiami ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

3.2. Sprz�t do skrapiania warstw nawierzchni.

Do skrapiania warstw nawierzchni nale�y u�ywa� skrapiarki wyposa�onej w urz�dzenia 

pomiarowo-kontrolne pozwalaj�ce na sprawdzenie i kontrolowanie nast�puj�cych parametrów: 

temperatury, ci�nienia, obrotów pompy dozuj�cej lepiszcze, pr�dko�ci poruszania si� skrapiarki, 

wysoko�ci i d�ugo�ci kolektora do rozk�adania lepiszcza oraz ilo�ci lepiszcza.  

Wykonawca powinien posiada� aktualne �wiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinna 

zapewni� rozk�adanie lepiszcza z tolerancj� ± 10 % w stosunku do ilo�ci za�o�onej i winna 

odpowiada� wymaganiom ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

4. Transport. 
Transport powinien by� zgodny z wymaganiami ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Emulsja asfaltowa winna by� transportowana w oryginalnych opakowaniach (beczki stalowe) lub 

cysternach samochodowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by�
przedzielone przegrodami, dziel�cymi je na komory o pojemno�ci nie wi�kszej ni� 1 m

3
, a ka�da 

przegroda powinna mie� wykroje umo�liwiaj�ce przep�yw emulsji. Nie nale�y u�ywa� do 

przewozu emulsji opakowa� z metali lekkich. 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzgl�dniaj�ce wszystkie warunki, w jakich b�dzie wykonywane oczyszczenie  

i skropienie. 

5.2. Zakres robót do wykonania.

5.2.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni.

Oczyszczenie wszystkich kolejnych warstw nawierzchni polega na usuni�ciu lu�nego materia�u, 

brudu, b�ota i kurzu przy u�yciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod 

ci�nieniem. W miejscach trudno dost�pnych nale�y u�ywa� szczotek r�cznych, zanieczyszczenia 

stwardnia�e, nie daj�ce si� usun�� mechanicznie, nale�y usun�� r�cznie lub za pomoc�
dostosowanego sprz�tu. Oczyszczeniu i skropieniu podlega: 

warstwa wi���ca (jw). 

5.2.2. Skropienie warstw nawierzchni.

Skropienie nale�y przeprowadzi� przy u�yciu skrapiarek, a w miejscach trudno dost�pnych r�cznie 

(za pomoc� w��a z dysza rozpryskow�). Temperatura emulsji mo�e by� stosowana w temperaturze 

otoczenia lub mo�e by� ogrzana do maksimum 80°C w zale�no�ci od zalece� producenta. 



Do skropienia warstwy podbudowy z kruszywa �amanego stabilizowanego mechanicznie nale�y 

u�y� emulsji asfaltowej w ilo�ci zapewniaj�cej po odparowaniu uzyskanie 0,7 kg/m
2
 czystego 

asfaltu. Do skropienia warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nale�y u�y� emulsji asfaltowej w 

ilo�ci zapewniaj�cej po odparowaniu uzyskanie 0,5 kg/m
2
 czystego asfaltu, a do skropienia 

warstwy wi���cej nale�y u�y� emulsji w ilo�ci zapewniaj�cej uzyskanie 0,3 kg/m
2
 czystego 

asfaltu. Skropiona warstwa powinna by� pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas 

niezb�dny dla umo�liwienia penetracji lepiszcza w warstw� i odparowania wody z emulsji. 

Skropienie warstw konstrukcyjnych powinno by� wykonane w czasie przewidzianym na 

odparowanie wody. Czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 2h przy ilo�ci 0,5 + 1 kg/m
2
 emulsji  

i 0,5h przy zastosowaniu emulsji w ilo�ci 0,2 + 0,5 kg/m
2
. Skropienie powinno by� równomierne,  

z tolerancj� ± 10 %. Na wszystkich powierzchniach, gdzie roz�o�ono nadmiern� ilo�� lepiszcza 

wykonawca powinien usun�� jego nadmiar przez posypanie powierzchni rozgrzanym piaskiem  

i jego usuni�cie szczotkami. 

6. Kontrola jako�ci robót. 
Kontrola jako�ci robót powinna by� przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi 

w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogólne". 

6.1. Ocena materia�ów.

Ocena lepiszcza powinna by� oparta na certyfikacje zgodno�ci z norm� z tym, �e Wykonawca 

powinien kontrolowa� dla ka�dej dostawy emulsji asfaltowej lepko�� wg EmA-94. 

6.2. Sprawdzenie oczyszczenia.

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej podlega na ocenie wizualnej dok�adno�ci wykonania 

tej czynno�ci. 

6.3. Sprawdzenie jednorodno�ci skropienia i zu�ycia lepiszcza.

Przy rozpoczynaniu skrapiania nale�y pami�ta�, �e w�a�ciw� jednorodno�� i ilo�� lepiszcza 

uzyskuje si� dopiero po up�ywie krótkiej chwili od momentu otwarcia jego wyp�ywu. Zaleca si�, 
aby w tym czasie lepiszcze wyp�ywa�o na arkusz papieru roz�o�ony na nawierzchni. Je�eli 

Inspektor nie ustali inaczej, to dla ka�dej dostarczonej partii emulsji asfaltowej nale�y bada�: 
barw�, jednorodno��, lepko�� i indeks rozpadu. Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia 

starych pomiarów temperatury lepiszcza. Jednorodno�� skropienia powinna by� sprawdzana 

wizualnie. Dopuszcza si� tolerancj� zu�ycia emulsji przy skropieniu ± 10 %. 

7. Obmiar robót. 
Jednostk� obmiaru jest 1 m

2
 prawid�owo oczyszczonej i skropionej powierzchni zgodnie  

z dokumentacj� projektow� i ustaleniami Inspektora. Nie powinien on obejmowa� �adnych 

powierzchni nie zaakceptowanych na pi�mie przez Inspektora. 

8. Odbiór robót. 
Odbiór prawid�owo oczyszczonej i skropionej powierzchni powinien odbywa� si� zgodnie  

z wymaganiami okre�lonymi w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogólne". 

Inspektor oceni wyniki bada� i pomiarów przed�o�one przez Wykonawc� zgodnie z pkt. 6. 

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 

Wykonawca wykona je na koszt w�asny w ustalonym terminie. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami 

Inspektora, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji da�y wynik pozytywny. 

9. Podstawa p�atno�ci. 
• P�atno�� za metr kwadratowy prawid�owo oczyszczonej i skropionej powierzchni zgodnie  

z pomiarem w terenie i dokumentacj� projektow� oraz po sprawdzeniu jako�ci robót.  

Obmiar podano w kosztorysach do projektu . 



W cen� wykonanej czynno�ci wchodz�: 
• prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

• dostarczenie potrzebnego sprz�tu, 

mechaniczne lub r�czne oczyszczenie ka�dej warstwy wymienionej w pkt. 5.2.1.  

z ewentualnym polewaniem wod� (jej dostarczenie na miejsce) lub u�yciem spr��onego 

powietrza, 

• r�czne odspojenie stwardnia�ych zanieczyszcze�, 
dostarczenie lepiszcza i nape�nienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury, 

skropienie powierzchni warstw lepiszczem  

przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w SST, 

odwiezienie sprz�tu po zako�czonych robotach. 

10. Przepisy zwi�zane. 
10.1. Normy.

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. "Nawierzchnie asfaltowe". Wymagania. 

10.2. Inne dokumenty.

Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA- 94. IBDiM -1994 r. 

"Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilo�ci rozk�adanego lepiszcza i kruszywa". Zalecone 

przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.



D. 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa �cieralna. 

1. Wst�p. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania  

i odbioru robót zwi�zanych z u�o�eniem warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego przy 

przebudowie drogi w m. Krzepocin II na dz. 11/2 w obr�bie Krzepocin II gmina ��czyca.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotycz� prowadzenia robót zwi�zanych  

z u�o�eniem warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8  gr. 4cm  

1.4. Okre�lenia podstawowe.

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i SST 

D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z SST, 

dokumentacj� projektow� i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano 

w SST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne�. 

2. Materia�y. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materia�ów ich pozyskania i sk�adowania podano w SST  

D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". Materia�y i sposób projektowania betonu asfaltowego,  

z którego wykonuje si� warstw� �cieraln� okre�la norma PN-S-96025. 

2.1. Kruszywo i mieszanka mineralna.

Kruszywo �amane powinno spe�nia� wymagania PN-EN 13043, z litego surowca skalnego ze ska� 

magmowych lub przeobra�onych kl. 1, gat. 1 

Grys i �wir kruszony wg PN-S-96025 kl. l, gat. 1.  

Wymagania wobec kruszywa podano w niniejszej SST 04.07.01.  

Wymagania wobec mieszanki mineralnej do warstwy �cieralnej:  

Uziarnienie mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/12,8 mm:   

# 31,5 mm  100 

# 25,0 mm  100 

# 20,0 mm  100 

# 16,0 mm  100 

# 12,8 mm  85 - 100 

# 9,6 mm  70 - 100 

# 8,0 mm  62 - 84 

# 6,3 mm  55 - 76 

# 4,0 mm  45 - 65 

# 2,0 mm  35 - 55 

- zawarto�� ziarn > 2,0 mm (45 - 65) 

# 0,85 mm  25 - 45 

# 0,42 mm  18 - 38 

# 0,30 mm  15 - 35 

# 0,18 mm  11 - 28 



# 0,15 mm    9 - 25 

# 0,075 mm   3 - 9 

2.2. Wype�niacz.

Nale�y stosowa� wype�niacz wapienny wykazuj�cy w�a�ciwo�ci zgodne z wymaganiami 

okre�lonymi w PN - S - 96504 podane w niniejszej SST 04.07.01. 

Pochodzenie wype�niacza i jego cechy jako�ciowe musz� by� zaaprobowane przez Inspektora. 

Wykonawca musi wcze�niej zaproponowa� Zamawiaj�cemu �ród�o dostaw wype�niacza wraz  

z wynikami bada� jako�ciowych. Wykonawca jest zobowi�zany do prowadzenia ilo�ciowego 

i jako�ciowego odbioru dostaw oraz wykonania laboratoryjnych bada� kontrolnych. 

2.3. Lepiszcza

Do betonu asfaltowego na warstw� �cieraln� zaleca si� stosowa� asfalt D-50. 

Za jako�� dostaw lepiszczy odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Rodzaj lepiszcza  

i jego pochodzenie (dostawca i producent) powinny by� uzgodnione z Inspektorem. Równie� do 

akceptacji Inspektora Wykonawca powinien przedstawi� uzgodnione  

z dostawc� (producentem) zasady jako�ciowego odbioru lepiszczy. 

Orientacyjna zawarto�� asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej dla warstwy �cieralnej o 

uziarnieniu 0/12,8 powinna wynosi� od 5,5 do 6,5%. 

Asfalt D50 powinien spe�nia� wymagania okre�lone w PN - C - 96170. 

penetracja w temperaturze 25° C przy ca�kowitym obci��eniu 100 g 4,5 ÷ 6,0 mm 

temperatura �amliwo�ci, nie wy�sza ni�                   .                                       -6° C 

temperatura mi�knienia                                   .                                        42° ÷ 57° C 

temperatura zap�onu, nie ni�sza ni�                                                                 220° C 

ci�gliwo��, cm, nie ni�sza ni�                       w temp. 15° C - 20, w temp. 25° C -100 

odparowalno�� nie wi�cej ni�                                                                             1 % 

spadek penetracji po odparowaniu w 165° C, nie wi�cej ni�                             40% 

ci�gliwo�� po odparowaniu w 165° C, w temperaturze 25° C, nie mniej ni�    50 cm 

temperatura �amliwo�ci po odparowaniu 165 °C (5 godz.), nie wy�sza ni�     - 4° C 

 parafiny nie wi�cej ni�                                                                                       2% 

 sk�adników nie rozpuszczalnych w benzenie, nie wi�cej ni�                            1 % 

 wody oznaczonej przed wysy�k�, nie wi�cej ni�                                             0,1 % 

Wymagania wobec mieszanki betonu asfaltowego na warstw� �cieraln�: 
uziarnienie mieszanki 0/12,8 mm                   

stabilno�� próbek wg Marshalla w temp. 60° C, zag�szczonych 

2 x 50 uderze� ubijaka               
 5,5 kN 

odkszta�cenie próbek j.w.           2,0 ÷ 5,0 mm 

wolna przestrze� w próbkach                                                   1,5 ÷ 4,5 % v/v 

wype�nienie wolnej przestrzeni w próbce Marshalla       75,0 - 90,0 % 

wska�nik zag�szczenia warstwy              
 98,0 % 

wolna przestrze� w warstwie             1,5 ÷ 5,0% v/v 

Dopuszczalne odchylenia od sk�adu projektowanego mog� by� nast�puj�ce: 

zawarto�� asfaltu                                                                                  ± 0,3 % masy, 

zawarto�� sk�adników mineralnych: 

ziarna pozostaj�ce na sitach o oczkach 

# 12,8; 11,2; 9,6; 8,0; 6,3; 5,0; 4,0; 2,0                                              ± 5,0 % masy, 

ziarna pozostaj�ce na sitach o oczkach 

# 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075             ± 3,0 % masy 

ziarna przechodz�ce przez sito o oczkach # 0,075          ± 2,0% masy 

Dopuszczalne odchylenia krzywej uziarnienia mieszanki wbudowanej odnosi si� do uziarnienia 

projektowanego wg recepty. 

3. Sprz�t. 
Roboty nale�y wykona� mechanicznie. Sprz�t u�ywany przez Wykonawc� powinien uzyska�
akceptacj� Inspektora. Sprz�t powinien odpowiada� wymaganiom SST D-M. 00.00.00. 



Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y wytwarza� na gor�co w otaczarce. Dozowanie sk�adników 

mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarce powinno by� zautomatyzowane i zgodne z recept�
robocz�, a urz�dzenia do dozowania sk�adników oraz pomiaru temperatury powinny by� okresowo 

legalizowane i laboratoryjnie sprawdzane. Do zag�szczanie warstwy nale�y u�ywa� walców 

g�adkim i ogumionych ci��kich. 

Do zag�szczania warstwy z betonu asfaltowego nale�y stosowa� sprz�t, którego w�a�ciwo�ci 

pozwalaj� na zag�szczenie podbudowy do przeci�tnych warto�ci wspó�czynnika zag�szczania 

okre�lonych w punkcie 6. 

4. Transport. 
Transport powinien odpowiada� wymaganiom SST D-M. 00.00.00."Wymagania ogólne". 

Transport mieszanki powinien spe�nia� nast�puj�ce warunki: 

do transportu mieszanek mo�na u�ywa� samochodów samowy�adowczych z przykryciem, 

czas transportu mieszanki (od za�adunku do wy�adunku) nie mo�e przekracza�  
2 godzin, pod warunkiem zachowania wymaganych w�a�ciwo�ci i wymaganej temperatury 

przy wbudowaniu, 

powierzchni� wewn�trzn� skrzyni wywrotek przed za�adunkiem nale�y spryska� w niezb�dnej 

ilo�ci �rodkiem zapobiegaj�cym przyklejeniu si� mieszanki, 

samochody musz� by� wyposa�one w plandeki, którymi przykrywa si� mieszank� w czasie 

transportu, 

skrzynie wywrotek powinny by� dostosowane do wy�adunku na niewielkich powierzchniach. 

Zaleca si� stosowanie samochodów termosów z podwójnymi �ciankami skrzyni wyposa�onej w 

system grzewczy. 

5. Wykonanie robót. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzgl�dniaj�ce wszystkie warunki, w jakich b�dzie uk�adana warstwa �cieralna. 

5.1. Zakres wykonywanych prac (opracowanie recepty).

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia je Inspektorowi do 

zatwierdzenia. Recepty powinny by� opracowane dla konkretnych materia�ów zaakceptowanych 

przez Inspektora do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materia�ów. 

5.2. Wytwarzanie mieszanek:

Produkcja mo�e odbywa� si� jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez 

Wykonawc� lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora. 

Produkcja mieszanki mo�e zosta� rozpocz�ta na wniosek Wykonawcy po wyra�eniu zgody przez 

Inspektora. Wykonawca zobowi�zany jest do opracowania harmonogramu pracy otaczarki 

zapewniaj�cego ci�g�o�� produkcji i uk�adania mieszanki. Odchy�ki masy dozowanych sk�adników 

(w stosunku do masy poszczególnych sk�adników) nie powinny by� wi�ksze od ± 2%. 

Kruszywo z wype�niaczem powinno by� wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna 

uzyska�a w�a�ciw� temperatur� do otaczania asfaltem. Maksymalna temperatura gor�cego 

kruszywa nie powinna by� wy�sza ni� 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-

asfaltowej wynosz�cej od 140 do 170°C (dla betonu asfaltowego przy zastosowaniu asfaltu D 50). 

Temperatura asfaltu w zbiorniku roboczym powinna mie�ci� si� w granicach od 145 do 165°C (dla 

asfaltu 050). Asfalt w zbiornikach powinien by� ogrzewany w sposób po�redni, z uk�adem 

termostatowania, zapewniaj�cym utrzymanie okre�lonej temperatury z tolerancj� ± 5°C. 

Temperatura asfaltu w zbiorniku i w mieszance powinna by� sta�a. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

o temperaturze wy�szej lub ni�szej od wymaganej powinna by� traktowana jako odpad pro-

dukcyjny. 

5.3. Skropienie warstwy wi���cej.

Przed u�o�eniem warstwy �cieralnej nale�y wykona� skropienie pod�o�a zgodnie ze specyfikacj�
D.04.03.01.  



5.4. Wbudowanie mieszanki i zag�szczanie.

Wbudowywana mieszanka betonu asfaltowego powinna by� przebadana, a jej w�a�ciwo�ci 

powinny by� zgodne z recept� i co najmniej takie jak okre�lone w punkcie 2.7 niniejszej SST. 

Przed przyst�pieniem do uk�adania powinna by� sprawdzona niweleta. Warstwa �cieralna powinna 

by� uk�adana równej grubo�ci . 

Mieszank� nale�y wbudowywa� w sprzyjaj�cych warunkach atmosferycznych (ocenianych 

wizualnie), a minimalna temperatura otoczenia w ci�gu doby nie powinna by� 
 +10°C (przy 

wykonywaniu warstwy grubo�ci < 8 cm). Minimalna temperatura otoczenia (powietrza w ci�gu 

ostatnich 24 h) przed przyst�pieniem do robót nie mo�e by� ni�sza od +5°C. Nie dopuszcza si�
uk�adania mieszanki podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s). Mieszanka 

powinna by� wbudowana uk�adark� wyposa�on� w uk�ad z automatycznym sterowaniem grubo�ci 

warstwy i utrzymania niwelety zgodnie z projektem. 

Z��cza nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 

Z��cza powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie co najmniej o 15 cm i ca�kowicie zwi�zane. 

Zag�szczanie nale�y rozpocz�� od kraw�dzi nawierzchni ku �rodkowi. Wska�nik zag�szczenia 

u�o�onej warstwy powinien wynosi� co najmniej 98%. 

6. Kontrola jako�ci robót. 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania lepiszcza, wype�niacza 

oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej  

i przedstawi� wyniki tych bada� Inspektorowi do akceptacji. 

6.1. Badania w czasie robót.

Minimalna liczba bada� na dziennej dzia�ce roboczej: 

− w�a�ciwo�ci asfaltu - dla ka�dej partii nie wi�kszej ni� 100 Mg, 

− dozowanie sk�adników - dozór ci�g�y, 

− temperatura sk�adników mieszanki mineralno-asfaltowej - co 2 godziny, 

− temperatura i wygl�d mieszanki mineralno-asfaltowej - ka�dy pojazd przy za�adunku  

i w czasie wbudowywania, 

− sk�ad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

− w otaczarce tradycyjnej - jeden raz dziennie 

− w otaczarce sterowanej komputerowo - dozór ci�g�y 

− w�a�ciwo�ci próbek -1 raz dziennie. 

6.2. Badania dotycz�ce cech geometrycznych i w�a�ciwo�ci warstwy wi���cej z betonu 

asfaltowego Zakres i cz�stotliwo�� wykonywania bada� i pomiarów: 

Równo�� pod�u�na - pomiaru dokonuje si� na ka�dym pasie planografem lub �at�  
w odst�pach co 20 m, a równo�ci poprzecznej co 50 m.  

Nierówno�ci nie mog� przekracza� 6 mm. 

Grubo�� warstwy podbudowy musi by� zgodna z Dokumentacj� Projektow�. Pomiar nale�y 

wykona� na 2 próbkach z ka�dego uk�adanego pasa o powierzchni 1000 m
2
. Maksymalna 

dopuszczalna odchy�ka wynosi ±10 %. 

Szeroko�� warstwy - nale�y zmierzy� dwa przeciwleg�e brzegi, wykona� 2 pomiary na odcinku 

d�ugo�ci 50 m. Szeroko�� warstwy obramowanej kraw��nikiem nie mo�e by� mniejsza od 

szeroko�ci projektowanej. 

Rz�dne wysoko�ciowe warstwy - nale�y wykona� niwelacj� i porówna� wyniki  

z dokumentacj� projektow�, nie powinny si� ró�ni� o wi�cej ni� ±1 cm. 

Spadek poprzeczny - nale�y wykona� �at� i klinem lub metod� niwelacji,  

a dopuszczalne odchy�ki od warto�ci projektowanych nie mog� przekracza� 0,5 % pod 

warunkiem zachowania spadku pod�u�nego niezb�dnego do sp�ywu wody. 



Ukszta�towanie o� podbudowy w planie - nale�y wykona� pomiary geodezyjne usytuowania 

poszczególnych punktów osi i porówna� wyniki z Dokumentacj� Projektow�. Maksymalna 

dopuszczalna odchy�ka wynosi ± 5 cm. 

Z��cza pod�u�ne i poprzeczne - podlegaj� ocenie wizualnej, powinny by� wykonane w linii 

prostej równolegle lub prostopadle do osi, powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie co 

najmniej o 15 cm. Ocenie podlega ca�a d�ugo�� z��cza. 

Wolnej przestrzeni i zag�szczenia warstwy - Wska�nik zag�szczenia warstwy betonu 

asfaltowego powinien wynosi� co najmniej 98%, a wolne przestrzenie od 1,5 do 5,0% 

(v/v). Pomiar nale�y wykona� na 2 próbkach z ka�dego uk�adanego pasa o powierzchni 

1000 m
2
. 

Wygl�d zewn�trzny - sprawdza si� wizualnie powierzchni� ca�ej warstwy. Wygl�d powinien 

by� jednolity, bez miejsc porowatych, �uszcz�cych si�, przebitumowanych i bez sp�ka�. 
Obramowania i brzegi warstwy - sprawdzenie brzegu polega na wizualnej ocenie brzegu 

warstwy pod wzgl�dem ukszta�towania i równo�ci, a obramowania na pomiarze górnej 

kraw�dzi warstwy wzgl�dem kraw��nika. 

7. Obmiar robót. 
Jednostk� obmiaru jest 1 m

2
 wykonanej warstwy. Obmiar odnosi si� do zakresu obj�tego 

dokumentacj� projektow� i uzgodnionego przez Inspektora. �adne roboty nie obj�te dokumentacj�
projektow� lub nie zaakceptowane przez Inspektora, nie b�d� uwzgl�dnione w obmiarze. 

8. Odbiór robót. 
Odbiór wykonanej warstwy �cieralnej powinien odbywa� si� zgodnie z wymaganiami okre�lonymi 

w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

Inspektor oceni wyniki bada� laboratoryjnych, pomiarów cech geometrycznych oraz ogl�dzin 

wizualnych zgodnie z pkt. 6. 

Je�eli jakikolwiek element zostanie wykonany nieprawid�owo, to Inspektor okre�li termin 

usuni�cia usterek i zg�oszenia robót do ponownego odbioru. 

Warstw� �cieraln� z betonu asfaltowego uznaje si� za wykonan� zgodnie z wymaganiami normy, 

je�eli: 

wyniki oceny makroskopowej s� pozytywne, 

co najmniej 95 % wyników bada� i pomiarów, z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych odchyle�, 

spe�nia wymagania normy, 

nie wi�cej ni� 5 % wyników bada� i pomiarów, z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych odchyle�
zwi�kszonych o 30 %, spe�nia wymagania normy. 

9. Podstawa p�atno�ci. 
P�atno�� za 1 m

2 
wykonanej warstwy �cieralnej zgodnie z dokumentacj� projektow�  

i pomiarem w terenie oraz po sprawdzeniu jako�ci robót.  

Obmiar podano w kosztorysach do projektu . 

 Cena za wykonanie warstwy �cieralnej obejmuje: 

− roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 

− wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora recepty 

laboratoryjnej, 

− transport mieszanki do miejsca wbudowania 

− posmarowanie gor�cym bitumem kraw��ników i urz�dze� obcych 

− mechaniczne roz�o�enie mieszanki na oczyszczonej powierzchni zgodnie z 

zaprojektowan� grubo�ci�, niwelet� i spadkami poprzecznymi, zag�szczenie, obci�cie i 

posmarowanie bitumem kraw�dzi. 

− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada� laboratoryjnych 

− odwiezienie sprz�tu po zako�czonych robotach. 

10. Przepisy zwi�zane. 
10.1. Normy.



PN-B-6714-01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzia�, nazwy i okre�lenie bada�. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze�

obcych. 

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci py�ów mineralnych. 

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk�adu ziarnowego. 

PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta�tu ziaren. 

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci. 

PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi�kliwo�ci. 

PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci metod�
bezpo�redni�. 

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze�
organicznych. 

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci siarki metod�
bromow�. 

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno�ci alkalicznej. 

PN-B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzyma�o�ci na mia�d�enie.  

PN-B-06714/43    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci ziaren s�abych.  

PN-EN 932-1         Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 

PN-B-11110        Surowce skalne lite do produkcji kruszyw �amanych stosowanych w 

budownictwie drogowym.  

PN-EN 13043        Kruszywa �amane do nawierzchni drogowych.  

PN-EN 13043 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; �wir i mieszanka.  

PN-EN 13043 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.  

PN-B-01102        Skalne surowce mineralne. Podzia� i terminologia.  

BN-6774-04       Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne drobne drogowe.  

PN-S-02201          Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzia� nazwy i okre�lenia. 

PN-C-04008          Oznaczenie temperatury zap�onu w tyglu otwartym metod� Marcussona.  

PN-C-04021       Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury mi�knienia asfaltów metod�  
"Pier�cie� i kula� 

PN-C-04089          Oznaczanie zawarto�ci sta�ych cia� obcych.  

PN-C-04109          Oznaczanie zawarto�ci parafiny w asfaltach i pozosta�o�ci ropnej.  

PN-C-04130          Pomiar temperatury �amliwo�ci asfaltów wg Fraassa.  

PN-C-04132          Pomiar ci�gliwo�ci asfaltów.  

PN-C-04134          Pomiar penetracji asfaltów.  

PN-C-96170          Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 

PN-S-96025          Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.  

BN-68/8931 -04      Drogi samochodowe. Pomiar nawierzchni planografem i �at�. 
BN-70/8931-09      Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilno�ci i odkszta�cenia 

mas mineralno-asfaltowych.  

PN-S-04001          Drogi samochodowe. Metody bada� mas mineralno-bitumicznych i 

nawierzchni bitumicznych.  

10.2. Inne dokumenty:

Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym /Za��cznik nr 1 do 

Rozporz�dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewn�trznych z dnia 

6.06.1990r.102/86/92/  

Cement drogowy. Wydane przez IBDiM.  

Wytyczne techniczne oceny jako�ci grysów i �wirów kraszonych produkowanych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP-19/84.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót    

INFORMACJE DODATKOWE 

Roboty nie uj�te w specyfikacji: wykonanie poboczy, humusowanie i inne nale�y wykona� i 

odebra� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami bran�owymi, polskimi normami i sztuk�

budowlan�. 

Podstaw� do p�atno�ci za wykonane roboty stanowi obmiar zawarty w kosztorysie nak�adczym 

(przedmiarze robót).  


