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UMOWA Nr…….. 

Zawarta w dniu …..2019 roku pomiędzy:  

Gminą Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14,99-100 Łęczyca, NIP: 775-24-07-742 

reprezentowaną przez:  

Pana Jacka Rogozińskiego – Wójta Gminy Łęczyca 

przy kontrasygnacie 

………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………z siedzibą w ……………………………, 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: …………….prowadzonego przez 

……………………….…  Regon: …..… ,  NIP: …..…  

reprezentowanym przez: 

………………………………….. 

zwanym  dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) została 

zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

Przedmiot Umowy 

1.1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne 

do oddania przewidzianego Umową zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej 

przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych” w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 

opisane Dokumentacją projektową stanowiącą załącznik Nr 1 do umowy, zgodnie z Ofertą 

Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 2 do umowy, zatwierdzonym przez Zamawiającego 

projektem wykonawczym oraz ewentualnie projektem zamiennym i zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami 

budowlanymi”.   

1.2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) Opracowanie Projektu Wykonawczego na budowę Sali gimnastycznej na podstawie 

istniejącego projektu budowlanego, opisu przedmiotu zamówienia, Decyzji pozwolenia 

na budowę nr 108/2018 z dn. 20/04/2018 r., wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 

i odstępstwami. 

2) Opracowanie projektu budowalnego zamiennego jeżeli będzie taka konieczność  

i uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę 

3) Roboty budowlane w zakresie budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  

w Wilczkowicach Górnych zgodnie z dokumentacją projektową stanowiąca załącznik nr 

1, projektami wykonawczymi i ewentualnym projektem zamiennym. 

4) Dostawę i zamontowanie wyposażenia przewidzianego w Projekcie Budowlanym. 

5) Uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień oraz opinii 

wymaganych przez prawo niezbędnych do pełnego wykonania Umowy wraz  
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z pozwoleniem na użytkowanie i poniesienia kosztów ich uzyskania. Zamawiający 

udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania w celu realizacji obowiązków. 

1.3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową roboty 

budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 

1.4. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach 

wymienionych w ust. 1.1 , zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej 

Umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację Inwestycji. W szczególności  

w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści Umowy oraz 

dokumentów należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej Umowy 

jest zapewnienie najlepszej, jakości i funkcjonalności obiektu stanowiącego Przedmiot Umowy 

oraz zgodności przedmiotu Umowy z obowiązującymi normami i przepisami. Strony zgodnie 

ustalają w myśl art. 65 kc, że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści 

Umowy lub dokumentów przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem 

zapewnienia, jakości wykonania przedmiotu Umowy, analogicznie też w przypadku ujawnienia 

wątpliwości lub sprzeczności, co do zakresu obowiązków Wykonawcy pierwszeństwo będzie 

nadawać się znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenia 

zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku. 

1.5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione  

w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem 

budowlanym i wykonawczym. 

1.6. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są 

konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga 

zawarcia odrębnej umowy. Załączony przedmiar ma charakter poglądowy.  

§2  

Termin 

2.1. Wymagany termin wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i trwa do 

dnia 31 sierpnia 2020 r., przy czym dla przyjęcia, że zamówienie zostało wykonane wymagane 

jest dokonanie końcowego odbioru wszelkich wykonanych robót budowlanych oraz uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie budynku.  

2.2. Wymagany termin złożenia raportu końcowego z wykonania umowy na roboty budowlane do 

dnia 31 sierpnia 2020 r., przy czym raport końcowy zostanie złożony do 5-dni roboczych od 

wystawienia protokołu odbioru końcowego dla umowy na roboty i będzie zawierał  

w szczególności: 

 kluczowe daty dla umowy na roboty (rozpoczęcie, zakończenie, daty otrzymania opinii, 

pozwoleń, itp.), 

 pełne podsumowanie rzeczowe – finansowe umowy na roboty budowlane, 

 określenie terminów przeglądów gwarancyjnych wraz z wypisaniem czynności 

niezbędnych do wykonania przez Wykonawcę i Zamawiającego, listy materiałów 

eksploatacyjnych itp., 

 przekazanie dokumentów niezbędnych do wystawienia OT w celu przyjęcia na stan 

środków trwałych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminach: 

1) ETAP I – Wykonanie projektu wykonawczego – 3 miesiące od dnia podpisania umowy. 

2) ETAP II – Roboty budowlane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego, 

dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie  - do dnia 31 

sierpnia 2020 r. 

2.4. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania gwarancji, to jest w terminie ……. 

miesięcy od dnia Odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji 
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przedmiotu Umowy.  

2.5. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez 

Zamawiającego Dokumentacji projektowej i po protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez 

Kierownika budowy. 

2.6. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w terminie 10 dni roboczych od dnia 

zawarcia Umowy. 

2.7. Przystąpienie do I etapu prac nastąpi od dnia podpisania niniejszej umowy. 

§ 3 

Dokumentacja projektowa  

3.1. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy 

zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi przenoszącymi normy europejskie 

i Normami Polskimi oraz rysunkami normatywnymi oraz oświadcza, że posiada niezbędne 

kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej Umowy.  

3.2. Wykonawca zobowiązuje się przygotować Dokumentację Wykonawczą wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami i pozwoleniami w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy.  

Zamawiający oświadcza, że posiada Projekt budowlany zamienny przygotowany przez firmę: 

SEPAGROUP, Wilczyce ul. Szkolna 15/5 51-361 Wrocław pn. „Budowa Sali sportowej na 

potrzeby szkoły podstawowej w Wilczkowicach Górnych z instalacjami wewnętrznymi  

i niezbędnym zagospodarowaniem terenu. Wykonawca wykona Dokumentację Wykonawczą na 

podstawie Projektu budowlanego, decyzji pozwolenia na budowę, wytycznych od 

Zamawiającego oraz zapisów SIWZ. 

3.3. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uzgadniania i współpracy z Zamawiającym podczas 

opracowywania przedmiotowej Dokumentacji Projektowej. Wszelkie uzgodnienia będą 

dokonywane na spotkaniach w tym celu zorganizowanych, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

w tym przy udziale projektantów branżowych reprezentujących Wykonawcę. Skład osobowy 

oraz omówione zagadnienia będą ujmowane w każdorazowo sporządzonym protokole, 

podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowiązek 

przedkładania dokumentów potwierdzających stopień zaawansowania prac projektowych 

(rysunki, koncepcje, uzgodnienia itp.) 

3.4. Wykonawca w okresie realizacji Przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w § 

11 zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji projektowej/technicznej nie 

wymienionej w niniejszym paragrafie, a związanej z wymaganiami jednostek opiniujących 

i uzgadniających, uczestniczących w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

3.5. Na tej samej zasadzie Wykonawcę obciąża obowiązek pozyskiwania wszelkich danych oraz 

dokumentacji niezbędnej do opracowania prawidłowej Dokumentacji Projektowej, o której 

mowa w ust. 3.2. 

3.6. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiązuje się przekazać dokumentację 

Zamawiającemu w liczbie i formie opisanej poniżej:  

1) Projekty Wykonawcze: 

 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branże i budynki oraz 

zagospodarowanie terenu) z czego 1 egz z oryginałami uzgodnień i decyzji jeśli 

takowe zostaną pozyskane; 

 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD (w formacie doc. 

dwg.– do obróbki z możliwością kopiowania), 
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 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD (w formacie PDF. -  

do wydruków z możliwością kopiowania), 

2) Dokumentację Powykonawczą: 

 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branże i budynki oraz 

zagospodarowanie terenu) 

 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD (w formacie doc. 

dwg. – do obróbki z możliwością  kopiowania),1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej na nośniku CD lub DVD (w formacie PDF. - do wydruków z 

możliwością kopiowania). 

 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD (w formacie PDF. - 

do wydruków z możliwością kopiowania – zeskanowana oryginalna dokumentacja 

powykonawcza ze wszystkimi podpisami, decyzjami, wnioskami materiałowymi 

itp.). 

3.7. Wykonawca w całości odpowiada za prawidłowość i poprawność całości prac projektowych  

i opracowanej Dokumentacji Projektowej. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu 

gwarancji i rękojmi, oraz niezależnie od tego, czy Zamawiający zgłasza jakieś zastrzeżenia czy 

też nie, Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Inwestycji czuwać nad 

poprawnością Dokumentacji Projektowej  oraz możliwością prawidłowej realizacji Robót na 

podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej, a jeżeli w trakcie realizacji Inwestycji 

ujawni się jakakolwiek Wada lub nieprawidłowość,  w którymkolwiek elemencie Dokumentacji 

Projektowej, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zapewnić opracowanie prawidłowej 

Dokumentacji Projektowej niezbędnej do prowadzenia/kontynuowania Robót. Niezależnie od 

powyższego Zamawiający w każdym czasie ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w 

zakresie dostrzeżonych Wad. Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone Wady 

najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia, chyba że usunięcie 

Wady wymagać będzie dłuższego terminu lub będą one pozostawały w sprzeczności 

z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi. W przypadku, gdy 

usuniecie Wady nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej Wykonawca wraz  

z Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej Wady nie dłuższy jednak niż 21 dni roboczych 

od dnia pisemnego zgłoszenia Wad. W przypadku, gdy niemożność usunięcia wady będzie 

wynikać ze sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na piśmie do Zamawiającego stosownych 

wyjaśnień dotyczących zaproponowanych w projekcie rozwiązań, a także, w razie zgłoszenia 

takiego żądania, zapewni osobiste stawiennictwo w budynku, objętych zamówieniem, 

projektantów branżowych w celu wyjaśnienia wątpliwości i ustalenia terminu oraz sposobu 

usunięcia Wady.  

3.8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu prawa autorskie,  

o których mowa w ust. 3.8. – 3.12. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest udzielić 

gwarancji na przekazaną Dokumentację Projektową na okres 36 miesięcy od dnia podpisania 

protokołu na następujących zasadach: 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za Wady Dokumentacji 

Projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność za względu na cel określony 

w Umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi 

normami, niezgodne ze stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz 

wspólnotowego i przepisami techniczno – budowlanymi. Za wadę Dokumentacji 

Projektowej uważa się w szczególności Wadę, która doprowadzi lub może doprowadzić do 

Wady Inwestycji lub jej dowolnej części. 
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b) w przypadku wystąpienia Wad w Dokumentacji Projektowej, których nie ujawniono 

w trakcie odbioru, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego (nie krótszym niż 7 dni) od daty zawiadomienia Wykonawcy 

(naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach). W przypadku 

nieusunięcia Wad w wyznaczonym terminie lub odmowy ich usunięcia Zamawiający będzie 

uprawniony do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

c) okres rękojmi zostaje wydłużony i  jest równy okresowi gwarancji, o którym mowa  

w ust. 3.8. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi na zasadach określonych 

w Kodeksie cywilnym. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowiązków,  

o których mowa powyżej lit.a) -c), czynności tych dokona Zamawiający na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

3.9. Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowiązany jest przestrzegać 

przepisów PZP. 

3.10. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia opisanego w § 11 Wykonawca, łącznie  

z przekazaną Dokumentacją Projektową w chwili jej przekazania przenosi bez dodatkowych 

oświadczeń stron w tym zakresie i ograniczeń terytorialnych na rzecz Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe oraz prawa zależne do Dokumentacji Projektowej do realizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia, w zakresie: 

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 

przedmiotu Umowy w sposób trwały i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych 

elementach, jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, 

systemu, standardów, zarówno poprzez: - zapis na materialnych nośnikach trwałych w 

szczególności techniką drukarską, reprograficzną, jak i - zapis w postaci cyfrowej, w 

szczególności poprzez umieszczanie opracowania jako produktu multimedialnego na 

nośnikach materialnych (w szczególności na USB, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie 

do pamięci komputera) jak również poprzez udostępnianie opracowania jako produktu 

multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie 

opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM 

poszczególnych urządzeń),  

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zarówno w formie materialnych nośników jak 

i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne 

udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także do 

jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogólnodostępnych sieciach elektronicznych 

niezależnie od formatu, systemu lub standardów, a także wykorzystywania jego fragmentów 

do reklamy lub promocji działań prowadzonych przez Zamawiającego.  

c) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono przez 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, a także 

użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych z Zamawiającym zarówno  

w formie materialnych nośników opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w tym  

w szczególności dokonywane czynności wyżej wskazanych stosunku do całości lub części 

przedmiotu umowy, a także ich wszelkich kopii poprzez przekazywane: 

 innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

projektów i opracowań, 

 innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót budowlanych, 

 innym podmiotom biorącym udział w tej oraz w kolejnych inwestycjach, 

 użycie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 
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3.11. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania  

z Dokumentacji Projektowej, w szczególności do dokonywania przeróbek i adaptacji 

Dokumentacji Projektowej oraz do rozporządzania i korzystania z opracowań Dokumentacji 

Projektowej bez odrębnego zezwolenia Wykonawcy i bez uszczerbku dla prawa do 

Dokumentacji Projektowej w wersji utworu pierwotnego (prawa zależne). Wykonawca  

w szczególności wyraża zgodę na dokonywanie zmian i przeróbek w przekazanej Dokumentacji 

Projektowej wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, materiałów, 

ograniczania wydatków, wprowadzania zaleceń, zwielokrotniania projektu w postaci cyfrowej 

itp., jak również udostępnianie projektu osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru 

nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowej. 

3.12. Wykonawca, działając w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upoważnia 

Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej 

stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy, w szczególności do: 

a) decydowania o nienaruszalności treści i formy Dokumentacji Projektowej; 

b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dokumentacji Projektowej. 

3.13. Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach Umowy może być wykorzystywana przez 

Zamawiającego bez żadnych ograniczeń do dalszych prac związanych realizacją i Inwestycji,  

a także przez osoby trzecie po wprowadzeniu jej do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw 

autorskich, o których mowa w ust. 3.10. niniejszego paragrafu. 

3.14. Przejście autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, o których mowa powyżej, na 

Zamawiającego następuje z momentem przekazania Zamawiającemu Dokumentacji 

Projektowej. 

3.15. Przekazane egzemplarze zarówno w formie materialnych nośników Dokumentacji Projektowej 

jaki i jego cyfrowej postaci z chwilą ich wydania Zamawiającemu stają się jego własnością. 

3.16. Zamawiający, dokona protokolarnego odbioru Dokumentacji Projektowej oraz niezbędnych 

pozwoleń i uzgodnień. Podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę protokół odbioru 

Dokumentacji Projektowej będzie stanowił podstawę do przystąpienia do realizacji Robót. 

§4 

Nadzór autorski 

4.1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, zobowiązuje się do pełnienia nadzoru 

autorskiego przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru, w toku 

realizacji Inwestycji, nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych  

z Dokumentacją Zamawiającego oraz z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i odpowiednimi Normami, a ponadto do: 

a) niezwłocznego uzupełniania Dokumentacji Projektowej, 

b) wyjaśniania przez projektantów wątpliwości powstałych w toku realizacji Inwestycji, 

c) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku  

do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy 

lub Zamawiającego 

d) sporządzanie opracowań korygujących Dokumentację Projektową, w sytuacjach nie 

wynikających z Wad w pierwotnie wykonanym projekcie. 

e) nadzoru aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 

projektu, wymagającej nowych pozwoleń, a w przypadku konieczności wprowadzenia 
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zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich wystąpień do 

instytucji opiniujących oraz organu wydającego pozwolenia; 

f) udziału w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiającego oraz wszystkich innych 

spotkaniach związanych z realizacją inwestycji, na żądanie Zamawiającego. 

4.3. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy i przejęcia przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego przez 

podmioty trzecie.   

§5 

Obowiązki Zamawiającego 

5.1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych  

w Umowie. 

5.2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacji 

projektowej w wersji papierowej i elektronicznej.  

5.3. Dokumentacja projektowa stanowi własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

5.4. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za Wady w przekazanej 

Wykonawcy Dokumentacji projektowej chyba, że możliwe jest ich dostrzeżenie i usunięcie przy 

zachowaniu podstawowych zasad realizacji robót budowlanych.   

5.5. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego 

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu 

budowy, 

d) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy, 

e) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 7 dni roboczych od dnia 

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,  

f) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 

g) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy, 

5.6. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

a) robót ulegających zakryciu, 

b) robót zanikających,  

c) częściowych, 

d) końcowego całości robót, 

e) gwarancyjnych, 

f) ostatecznego. 

5.7. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu 

Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

5.8. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 7 dni roboczych 

od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Odbiór końcowy zostanie zakończony 

w ciągu 10 dni roboczych. 

5.9. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót 

w terminach wynikających z Umowy oraz harmonogramu rzeczowo- finansowego robót.  

§6 

Zarządzanie realizacją Umowy 
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6.1. Osobą  upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym oraz 

nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Wykonawcy jest: 

Nazwisko, Imię .................................................................................................... 

Adres .................................................................................................... 

Telefon ..................................................................................................... 

Fax ..................................................................................................... 

e-mail ..................................................................................................... 

6.2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz 

nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest: 

Nazwisko, Imię ..................................................................................................... 

Adres ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca 

Telefon ..................................................................................................... 

Fax ..................................................................................................... 

e-mail ..................................................................................................... 

6.3. Korespondencja pomiędzy stronami Umowy będzie sporządzana w formie pisemnej lub 

 elektronicznej w języku polskim. 

6.4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osób wskazanych przez 

Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie tej osoby wykracza 

poza jej uprawnienie lub poza zakres Umowy, w terminie 2 dni od daty otrzymania takiego 

polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko, przy 

czym decyzja Zamawiającego w tym zakresie będzie ostateczna. 

6.5. Wykonawca oświadcza, że obowiązki Kierownika budowy powierza ………………….. 

tel.…………………………….…………, e-mail ................................................................... , 

fax: …………………………….. 

6.6. Do realizacji umowy Wykonawca wyznacza również następujące osoby: 

6.6.1. Kierownik robót sanitarnych 

………………………. tel. ………………. email …………….. 

6.6.2. Kierownik robót elektrycznych 

………………………. tel. ………………. email ………..…….. 

6.6.3. Projektant w branży architektonicznej 

   ………………………. tel. ………………. email ………..…….. 

6.7. W wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszego Zamówienia będą uczestniczyć 

osoby z uprawnieniami, wskazane w ofercie Wykonawcy tj. osoby wymienione w ust. 6.5  

i 6.6. Wykonawca  oświadcza,  iż   osoby  wymienione   w   ust.   6.5. i 6.6. posiadają  

uprawnienia w odpowiednim zakresie, zgodnie z wymogami SIWZ i Prawem budowlanym. 

Zmiana składu osobowego może zostać wprowadzona wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego oraz pod warunkiem posiadania przez nowe osoby co najmniej takich samych 

uprawnień jak wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz nie mniejszego doświadczenia, 

aniżeli doświadczenie wskazane w ofercie lub w dokumentach złożonych przez Wykonawcę na 

wezwanie Zamawiającego po otwarciu ofert. 

6.8. Wykonawca  z  własnej  inicjatywy   zaproponuje   zmianę   osób   wyszczególnionych 

w następujących przypadkach: 

6.8.1. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

6.8.2. niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 

6.8.3. jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 
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Wykonawcy. 

6.9. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór osób w zakresie niezbędnym 

do prawidłowej i terminowej realizacji Zadania. Podczas nieobecności którejkolwiek z osób 

wskazanych w ust. 6.5. i 6.6., wynikającej z urlopu lub zwolnienia lekarskiego, Wykonawca 

zapewni czasowe zastępstwo tych osób na cały czas ich nieobecności, by uniknąć opóźnienia  

w realizacji Zadania. W przypadku gdy okres nieobecności wyniesie  ponad  2  tygodnie  

Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu informację na piśmie o czasowym zastępstwie. 

6.10. Zamawiający jest zobowiązany do wyrażenia stanowiska w zakresie akceptacji osób 

wskazanych do czasowego zastępstwa. 

§7   

Narady koordynacyjne 

7.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych  

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób. Narady będą organizowane z częstotliwością nie rzadziej niż co dwa 

tygodnie z zastrzeżeniem, że możliwa jest ich częstsza organizacja. 

7.2. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót i projektanci są zobowiązani 

uczestniczyć w naradach koordynacyjnych. Wykaz osób uczestniczących w naradzie będzie 

ustalany przez Zamawiającego indywidualnie z wyprzedzeniem 3 dni przed planowanym 

terminem narady 

§8 

Obowiązki Wykonawcy 

8.1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie 

z Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, nienaruszającymi Umowy poleceniami 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego. 

8.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 

Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 

ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.  

8.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że 

odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

8.4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

8.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 

jakość zastosowanych do robót Materiałów. 

8.6. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie miejsce do składowania odpadów oraz pokryje 

koszty ich składowania. 

8.7. Wykonawca pokryje wszelkie koszty poboru wody i energii elektrycznej wykorzystanych na 

potrzeby prowadzonego zadania. 

8.8. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na czas realizacji robót istniejącego uzbrojenia 

terenu i instalacji zewnętrznych w obrębie wykonywanych robót. 

8.9. Wykonawca podejmie środki skutecznie zabezpieczające  teren budowy przed dostępem osób 

niepowołanych, a zwłaszcza – przed dostępem dzieci. Zamawiający w szczególności wymaga, 

aby Wykonawca zainstalował oświetlenie placu budowy, ogrodził plac budowy (ogrodzenie 

pełne) oraz zapewnił całodobową, nieprzerwaną ochronę placu budowy dla zakresu 

realizowanych robót oraz zapewnił zabezpieczenie przeciwpożarowe placu budowy. 
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8.10. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca weźmie pod uwagę, iż budowa będzie 

prowadzona na terenie funkcjonującej szkoły i w związku z tym zachowa wszelkie możliwe 

środki maksymalnej ostrożności, w tym: z uwagi na umiejscowienie placu budowy na terenie 

szkoły wymagane jest ustalenie sposobu zabezpieczenia placu budowy oraz dróg dojazdowych 

na plac budowy z Zamawiającym i Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach 

Górnych. 

8.11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób, by nie wystąpiły żadne 

uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej nadziemnej  

i podziemnej, zlokalizowanych na terenie placu budowy i w jego otoczeniu, poza  elementami,  

które  są  przewidziane  do  przebudowy,  wymiany  lub   remontu. Nie wyklucza się istnienia  

innych  niezaewidencjonowanych  urządzeń  podziemnych.  W przypadku wystąpienia 

uszkodzeń obiektów lub infrastruktury Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem  

i staraniem do ich naprawy lub odtworzenia, co winien założyć w oferowanej cenie ryczałtowej. 

8.12. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia i zakończenia robót podmiotom, do 

zawiadomienia których jest zobligowany właściwymi przepisami, decyzjami, uzgodnieniami, 

pozwoleniami itp. w tym: właściwym gestorom sieci oraz zarządowi dróg i innym, a także 

realizować roboty i wszelkie inne obowiązki zgodnie z wymaganiami odpowiednich organów, 

ujętymi w ww. dokumentach oraz dokumentach gwarancyjnych wystawianych przez gestorów 

sieci. 

8.13. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo  

w postanowieniach Umowy: 

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, 

b) wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy 

technicznej, 

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej  

f) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, 

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach  

w odbiorach robót, 

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych  

w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

i) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 

j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 

Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę  

i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 

wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,  

l) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, Wykonawca  

w terminie 2 tygodni przed planowanym wbudowaniem materiałów będzie przedkładał do 
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akceptacji inspektora nadzoru wnioski materiałowe– wzór wniosku materiałowego zostanie 

przygotowany przez inspektora nadzoru  

m) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 

n) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu 

przyjąć 

8.14. Wykonawca przedłoży w terminie 14 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo –

finansowy do akceptacji przez Zamawiającego. Szczegółowa forma harmonogramu zostanie 

uzgodniona pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

Zmiana harmonogramu, która nie skutkuje zmianą terminu umowy i zmiana wynagrodzenia, nie 

stanowi zmiany Umowy i może być dokonana w trybie akceptacji propozycji zmiany przez 

Zamawiającego.  

8.15. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich 

zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 

zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

8.16. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  

 będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy. 

8.17. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

8.18. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 

obowiązywania niniejszej Umowy. 

8.19. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w ilości  

o której mowa w §3 ust. 3.6. pkt 2, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.  

8.20. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, co najmniej: pracowników ogólnobudowlanych. 

8.21. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności określone w ust. 8.20., zgodnie z umową i SIWZ. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji Umowy. 

8.22. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu  zatrudnienia   na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane 

w ust. 8.20. czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
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podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, lub 

dalszego podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię  

i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania;   

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych. 

8.23. Niezłożenie przez wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, żądanych przez zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących 

wskazane w ust. 8.20. czynności. 

8.24. W przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się  

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§9 

Podwykonawcy 

9.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub 

zaniechania podwykonawców. 

9.2. W przypadku realizacji zamówienia za pomocą podwykonawców: 

a) Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy  podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany przy czym wykonawca 

lub dalszy podwykonawca jest obowiązany złożyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo. 

b) Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian 

może zgłosić Wykonawcy zastrzeżenia do tego projektu lub do jego zmian.  

c) Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlanej a także jej zmiany. 

d) Zamawiający również w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę umowy  
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może złożyć sprzeciw do tej 

umowy lub jej zmian. 

e) Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność 

z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi i ich zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w §11 pkt. 9.4. 

oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo  

o wartości większej niż 50 000 zł. 

f) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom (potwierdzenie dokonania przelewu lub oświadczenie podwykonawcy),  

z którymi odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca zawarli zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub  

z którymi zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

g) W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający 

dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z 

którym zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

h) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w lit. e Zamawiający umożliwi 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

i) Wynagrodzenie, o którym mowa w lit. d, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

j) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

k) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane zobowiązuje się w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego na roboty budowlane przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy oraz 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem umowy. 
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§10 

Odbiory 

10.1. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi w terminie 5 dni, licząc od daty złożenia 

dokumentacji w siedzibie Zamawiającego. Dokumentacja musi posiadać wstępną akceptację  

i brak uwag Zamawiającego do jej treści. Dokumentacja zostanie odebrana na podstawie 

protokołu odbioru. 

10.2. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu do weryfikacji komplet materiałów 

potrzebnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Obiektu oraz wystąpi i uzyska w 

imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie, które przedłoży Zamawiającemu 

przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, załączając protokoły kontroli 

funkcjonalnej Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego 

Nadzoru Budowlanego, Urzędu Dozoru Technicznego i innych dokumentów, niezbędnych do 

uzyskania przedmiotowego pozwolenia na użytkowanie. 
10.3. Odbiorowi podlega również dokumentacja powykonawcza, którą Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu, przed zgłoszeniem odbioru robót budowlanych. W skład dokumentacji 

wchodzą w szczególności m.in. dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów i urządzeń 

takie jak: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania zgodnie z 

wymogami Prawa budowlanego, a także próbki i wzory oraz warunki gwarancji i rękojmi 

wystawione na Zamawiającego, instrukcje obsługi i eksploatacji Obiektu, instrukcje dozoru 

wraz z harmonogramami przeglądów obowiązkowych, protokoły odbioru, protokoły rozruchu, 

inwentaryzację geodezyjną oraz zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub 

wykonanych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a także protokoły badania próbek betonu 

zastosowanych w budynku. Zamawiający odmówi dokonania odbioru, jeżeli dokumenty te będą 

niekompletne lub nie zostaną przekazane Zamawiającemu. 

10.4. Przedmiotem odbioru końcowego będzie Przedmiot Umowy wykonany zgodnie  

z warunkami określonymi w niniejszej umowie. Odbiór końcowy odbędzie się na następujących 

zasadach: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przed odbiorem wymaganych 

właściwymi przepisami prób oraz do uzyskania od właściwych organów odpowiednich 

zaświadczeń oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie Obiektu. 

2) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego wpisem w dzienniku budowy oraz 

składając pisemny wniosek do Zamawiającego, o dokonanie odbioru końcowego, 

załączając dokumentację, o której mowa ust. 10.3  

3) Dokumentacja powykonawcza powinna składać się z elementów, zapisanych  

w załączniku nr 3 do Umowy. Należy opracować całościowy spis treści dla wszystkich 

tomów, a na początku każdego z tomów należy trwale do oprawy zamocować spis  

z zawartością dokumentacji w poszczególnych tomach. W każdym z tomów istotne 

części lub dokumenty powinny być oddzielone od siebie i ponumerowane trwałymi 

zakładkami.  

4) Warunkiem uznania za skuteczne zgłoszenia do czynności odbioru jest przedstawienie 

przez Wykonawcę wszystkich dokumentów i czynności określonych powyżej. 

5)  Komisja przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru. 

6)  Komisja może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności zostanie stwierdzone, że Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 

z powodu niezakończenia robót, bądź ujawnienia istnienia takich wad, które 

uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu 

zakończenia robót bądź usunięcia wad. 
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7)  Z czynności odbioru Komisja spisze protokół, w którym zawarte zostaną 

w szczególności: 

a) informacje o jakości wykonanych robót; 

b) inne dokumenty, wskazane przez Zamawiającego; 

c) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami 

ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia 

przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności za wady ujawnione przy odbiorze. 

8)  W przypadku wystąpienia usterek lub wad w czasie Odbioru Końcowego, Wykonawca 

usunie je niezwłocznie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca nie 

może odmówić usunięcia wady lub usterki powołując się na nadmierne koszty. 

W przypadku nieusunięcia w określonym terminie, Zamawiający powiadomi, Wykonawcę 

i powoła wykonawcę zastępczego w celu usunięcia usterek lub wad,  

a kosztami obciąży Wykonawcę. 

9)  Wykonawca zapewnia pełne i szczegółowe przeszkolenie osób wskazanych przez 

Zamawiającego (nie więcej niż 20 osób) w ciągu 14 dni po zakończeniu Odbioru 

Końcowego robót w zakresie obsługi i użytkowania zamontowanych urządzeń, maszyn, 

instalacji i innych elementów, zwłaszcza wymagających określonego przez producenta lub 

dostawcę sposobu użytkowania i eksploatacji (konserwacji) wraz z przekazaniem 

instrukcji ich obsługi. Przeszkolenie odbywać się będzie w miejscu i czasie wskazanym 

przez Zamawiającego (Zamawiający poda 3 możliwe daty), w zakresie co najmniej 10 

godzin zegarowych. 

10) Za dzień uznania przez Komisję Przedmiotu Umowy za należycie wykonany uważa 

się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego oraz przekazanie pozwolenia na 

użytkowanie.  

§11 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

11.1. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu Umowy jest cena wskazana w ofercie Wykonawcy. 

11.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, jest 

stałe, ustalone na okres trwania Umowy i podlega zmianom tylko i wyłącznie w przypadkach 

opisanych w niniejszej umowie na podstawie art. 144 ustawy Pzp. 

11.3. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy. 

11.4. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi:  

Kwota ....................................... PLN netto, 

 Słownie:………………PLN netto, Plus 23 %VAT PLN, 

Kwota ..................................................... PLN brutto, 

 Słownie:……………………PLN brutto.  

W tym: 

a) Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Etapu I, o którym mowa w §2 ust. 2.3 pkt 

1, wynosi: 

Kwota .................................. PLN netto, 

Słownie:………………PLN netto, Plus 23 %VAT PLN, 

Kwota ................................................ PLN brutto, 

Słownie:……………………PLN brutto 

11.5. Poza wypadkami wyraźnie określonymi w umowie uznaje się, że: 

1) Wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone 

szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy 
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oraz 

2) wartość Umowy w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy 

wykonaniu przedmiotu umowy, w tym ceny jakichkolwiek materiałów lub usług, a także 

wszelkie wydatki dodatkowe bądź inne, określone w Umowie lub nie, które są nieodzowne 

w celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy. Niedoszacowanie przedmiotu umowy 

przy jego wycenie nie ma wpływu na zmianę wysokości wynagrodzenia ryczałtowego. 

11.6. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Wykonawca potwierdza, że jest świadom wysokiego 

stopnia złożoności, rozmiaru oraz wysokich wymogów przedmiotu zamówienia niniejszej 

Umowy i że Wartość Umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane  

z wypełnianiem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z Umowy. 

11.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 

przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy 

i uważa się, że Wykonawca upewnił się, że Wartość Umowy jest prawidłowa i wystarczająca na 

pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków 

wynikających z Umowy i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tego 

tytułu. 

11.8. Uznaje się, że Wartość Umowy obejmuje w szczególności wszelkie podatki, należności, opłaty 

licencyjne, cła, koszty zgód oraz zezwoleń i opłaty płatne na podstawie obowiązujących 

przepisów, a związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

11.9. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) Pzp, 

rozliczane będą one na podstawie kosztorysów.  

11.10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11.4., zostanie wypłacone, zgodnie  

z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym, za skończone elementy robót, na podstawie 

faktur częściowych oraz faktury końcowej, przy czym: 

a) Pierwsza faktura częściowa, zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru Etapu I, 

w kwocie, o której mowa w ust. 11.4 pkt a, kolejne faktury częściowe będą mogły być 

wystawiane nie częściej niż raz na kwartał na podstawie „Protokołu - Szczegółowego 

Zestawienia Wartości Wykonanych Robót” zatwierdzonego przez Zamawiającego, i będą 

płatne w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego; łączna 

wartość kwot, na które mogą być wystawione faktury częściowe w 2019 roku nie 

przekroczy kwoty 1 739 923,00 zł brutto; łączna wartość kwot, na które mogą być 

wystawiane faktury częściowe nie przekroczy 90% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 

11.4., 

b) faktura końcowa na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11.4, będzie płatna po 

łącznym spełnieniu następujących przesłanek: zakończeniu robót budowlanych, 

dostarczeniu wszelkich wymaganych dokumentów, odbiorze końcowym i spisaniu 

protokołu odbioru końcowego, uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie 

budynku, faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury 

końcowej do siedziby Zamawiającego wcześniej zatwierdzonej oraz dołączonym 

„Końcowym Zestawieniu Wartości Robót Wykonanych” 

c) warunkiem zapłaty przez zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom. 

11.11. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego Wynagrodzenia za zakończone  

i odebrane roboty budowlane jest przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których 

mowa w §9 ust. 9.2. lit d. 

11.12. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 
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11.13. W przypadku doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wystawionej niezgodnie 

z obowiązującymi przepisami lub zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu 

otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej, a termin na zapłatę faktury będzie biegł 

od dnia otrzymania faktury korygującej. 

§12  

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

12.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji oraz rękojmi na okres

 .................................... miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru robót. Obowiązki, 

uprawnienia i terminy Zamawiającego i Wykonawcy z tytułu gwarancji określa załącznik nr 4 

do umowy - wzór karty gwarancyjnej. 

12.2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie    

wskazanym w ust. 12.1., jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

12.3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt i ryzyko wszelkich wad, jakie 

wystąpią w wykonanych robotach, które ujawnią się w czasie trwania okresu gwarancyjnego 

i rękojmi. 

12.4. Ustalenie wad, ich ilości i rozmiaru odbywać się będzie na wniosek Zamawiającego w terminie 

nie dłuższym niż 48 godzin od daty powiadomienia Wykonawcy w formie telefonicznej, 

pisemnej lub faksem, przy zapewnieniu udziału Wykonawcy. 

12.5. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad, usterek zgłoszonych przez Zamawiającego: 

a)  w  terminach  określonych przez Zamawiającego w Protokole odbioru ostatecznego, nie 

krótszych niż 7 dni od dnia zgłoszenia, 

b) w terminach określonych przez Zamawiającego w Protokołach spisanych w okresie 

rękojmi, bądź gwarancji, nie krótszych niż 7 dni od dnia zgłoszenia, 

c)  w ciągu 24 godzin od zgłoszenia w sytuacjach, kiedy wada zagraża bezpieczeństwu 

użytkowników obiektu, 

d)  w ciągu 30 dni w każdym innym przypadku nieokreślonym wyżej. 

12.6. Nie usunięcie wady, usterki w przypadku określonym w ust. 12.5 lit. c umożliwia 

Zamawiającemu zlecenie ich usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim 

przypadku koszty usuwania wad mogą być pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

12.7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to 

Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad pod rygorem zlecenia wykonania 

zastępczego z zastrzeżeniem ust., 12.6. Jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania, pozostaje w 

zwłoce trwającej dłużej niż 7 dni od dnia wezwania, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie 

wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad mogą być 

pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy. 

§13  

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

13.1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10%  

(w zaokrągleniu do pełnych złotych) wynagrodzenia z podatkiem VAT, o którym mowa w § 11 

ust. 11.4. niniejszej Umowy, to jest na kwotę ……………………. zł, słownie: ………… 

13.2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie 

………. na okres od dnia …………………….. r. do dnia ………… r. 

13.3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy bez potrzeby uzyskania na powyższe zgody Wykonawcy. 
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13.4. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Wykonawca może zwrócić się na piśmie do 

Zamawiającego o zmianę formy wniesionego zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których 

mowa w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia 

jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

13.5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy następująco: 

a) 70% wartości zabezpieczenia w kwocie zł zostanie zwrócone w terminie 30 dni od 

daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane 

(dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia będzie końcowy 

protokół odbioru przedmiotu umowy sporządzony przez Zamawiającego i podpisany 

przez Wykonawcę), 

b) 30% wartości zabezpieczenia w kwocie ……. zł zostanie zwrócone w terminie 15 dni po 

upływnie okresu rękojmi za wady. 

§ 14  

Zmiany Umowy 

14.1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany Umowy w trybie przewidzianym art. 

144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacji: 

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację zadania (przez siłę wyższą należy 

rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy 

i Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie Wykonawcy części lub 

całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Wykonawca ani 

Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć  

i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przyjętą dla 

stosunków zobowiązaniowych); 

b) zmiany wyznaczonych osób, o których mowa w § 6 umowy w przypadku śmierci, choroby 

lub zdarzeń losowych, niewywiązywania się tych osób z obowiązków wynikających  

z umowy oraz gdy konieczność zmiany wynika z przyczyn niezależnych od stron (np. 

rezygnacja); 

c) jeżeli przyczyny z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót uzupełniających niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 

dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) zmiany zasad finansowania inwestycji spowodowanych decyzjami Instytucji 

współfinansującej projekt. 
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14.2. Zmiana umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy możliwa jest jedynie  

w następujących sytuacjach: 

1) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 

w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

2) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

3) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych, 

4) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi  

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji, 

5) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

6) Wystąpienia robót,  których nie uwzględniono w § 2 ust. 1 umowy, tj. robót zaniechanych, 

zamiennych, uzupełniających lub dodatkowych.  

14.3. W przypadku wystąpienia robót o których mowa w  § 14  ust. 14.2. pkt. 6 umowy,  podstawą do 

ich obliczenia będą ceny jednostkowe wynikające, z opracowanych kosztorysów 

szczegółowych.  

14.4. W przypadku jeżeli nie da się ustalić wartości robót o których mowa w  § 14  ust. 14.2. pkt. 6 

umowy, w sposób o którym mowa powyżej w ust. 14.3, wartość będzie ustalana w następujący 

sposób: 

1) na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawionego,  

Branżowemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego który dokona jego weryfikacji.   

2) W kosztorysie różnicowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o następujące założenia: 

a. należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej” w postaci kosztorysu 

sporządzonego metodą szczegółową wykonanego na podstawie czynników 

cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty,  

b. należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej” w postaci kosztorysu 

szczegółowego, 

c. należy wyliczyć różnicę między cenami pkt. a i b. 

3) Wyliczeń ceny „zamiennej, dodatkowej i zaniechanej” należy dokonać w oparciu o 

następujące założenia: 

a. ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa 

łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego 

wydanie polecenia zmian umowy opisanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, 

b. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych 

(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną 

Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna 

Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

4) Kosztorys „różnicowy” po weryfikacji przez Branżowego Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może 

wnieść uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca  

w ciągu 5 dni poprawi kosztorys. 
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5) Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 1), 2) i 3), Zamawiający 

wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.  

6) Dla wyliczonych kosztów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 1), 2) i 

3) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego 

i Zamawiającego przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.    

7) Po sprawdzeniu kosztorysów przez Inspektora nadzoru Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do negocjowania ceny. 

14.5. Ponadto, Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie, o którym mowa w art. 142 ust. 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

14.6. Zamawiający przewiduje również zmiany umowy w zakresie terminu realizacji dokumentacji 

projektowej, gdy wystąpią nieprzewidziane okoliczności, niezbędne do prawidłowej realizacji 

zamówienia.  

14.7. Zmiana Umowy wymaga aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 

14.8. Zmiany, o których mowa w powyżej, muszą być udokumentowane na piśmie. Pismo (wniosek) 

dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest 

złożyć drugiej stronie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty powzięcia wiadomości o takiej 

okoliczności. 

§ 15  

Odstąpienie od umowy, kary umowne 

15.1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy m.in. w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca nie podjął w terminie 14 dni od dnia podpisania  niniejszej umowy 

wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie 

na okres dłuższy niż 10 dni, 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki niezgodnie z niniejszą umową, 

obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób nienależyty i pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków, do 

których były zgłoszone pisemne uwagi, 

3) jeżeli wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający 

wykonanie Umowy; 

4) jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

5) jeżeli został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy. 

Odstąpienie od umowy w w/w przypadkach może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. Wykonawca ma obowiązek 

przeprowadzić w obecności Zamawiającego inwentaryzację wykonanych prac. 

15.2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust.11.4, 

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, rozumianego jako, traktowane łącznie: 

wykonanie dokumentacji projektowej, (ew. zamiennej oraz zamiennego pozwolenia na 

budowę), w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 11.4 lit a, za 

każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego w § 2. 

c) za  opóźnienie  w  wykonaniu   przedmiotu   umowy,   rozumianego   jako,  traktowane  

łącznie: wykonanie wszelkich robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
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budynku, oraz całkowite rozliczenie inwestycji z Wykonawcą i wszystkimi instytucjami 

finansującym, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 11.4, za 

każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego w § 2. 

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

obowiązywania gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 11 ust. 11.4  za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego   

na usunięcie wad. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

a) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 11.4, 

b) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego  

w § 11 ust. 11.4, za każdy dzień opóźnienia, 

c) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której, 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości – 0,1 %, 

wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 11.4., 

d) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości – 0,1%wynagrodzenia brutto 

określonego w § 11 ust. 11.4., 

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  

w wysokości - 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 11.4., 

f) za nieprzestrzeganie warunków BHP stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru  

w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

g) niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę co najmniej pracowników ogólnobudowlanych – 0,1 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 11 ust. 11.4. za niespełnienie tego wymogu w odniesieniu do 

jednej osoby. 

h) nieprzekazania raportu końcowego w terminie – 0,01% wynagrodzenia brutto 

określonego w 11 ust. 11.4 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego 

w § 2 ust. 2.2. 

i) w przypadku braku realizacji obowiązków umownych o których mowa w §4 umowy – 

1000 zł za każdy przypadek naruszenia,w przypadku braku realizacji obowiązków 

umownych o których mowa w §7 ust. 7.2 umowy – 1000 zł za każdy przypadek 

naruszenia 

j) w przypadku braku realizacji obowiązków umownych o których mowa w §8 ust. 8.13 lit. 

l) umowy – 1000 zł za każdy przypadek naruszenia 

k) za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 22 – 500 zł za każdy przypadek 

naruszenia. 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie 

Zamawiającego  w wysokości – 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 

ust. 11.4. 

15.3. Jeżeli kary umowne nie pokryją całej szkody wówczas Zamawiający ma prawo dochodzić 

odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych. 

15.4. Zamawiający może  potrącić  należne  kary  umowne  z  wynagrodzenia  Wykonawcy  lub 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a Wykonawca wyraża na taką 
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czynność zgodę. 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

16.1. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 

roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego 

wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
16.2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie 

adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do Umowy. W przypadku braku 

takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone. 

16.3. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy, będzie rozstrzygał sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

16.4. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

16.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 29  

stycznia  2004  r.   -   Prawo   zamówień   publicznych   (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz 

właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

nie stanowią inaczej. 

17. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, zaś dwa – Zamawiający. 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa: 

a. Projekt budowlany zamienny – TOM 1 – „Budowa sali sportowej na potrzeby szkoły 

podstawowej w Wilczkowicach Górnych z instalacjami wewnętrznymi i niezbędnym 

zagospodarowaniem terenu” 

b. Projekt budowlany zamienny – TOM 2 – „Budowa sali sportowej na potrzeby szkoły 

podstawowej w Wilczkowicach Górnych z instalacjami wewnętrznymi i niezbędnym 

zagospodarowaniem terenu” 

2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

3. Załącznik nr 3 – Elementy dokumentacji powykonawczej 

4. Załącznik nr 4 – Wzór karty gwarancyjnej 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 


